


MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO  
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO  
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Entidade Proponente<br>Sociedade Esportiva e Cultural São José |  | C.N.P.J.<br>90.874.116/0001-42 |
| Endereço<br>Rua Arno Reinaldo Selbach , 293 – Santa Teresinha  |  |                                |
| Cidade<br>Bom Princípio  | UF.<br>RS  | Telefone<br>(51)3534 7496      |
| Conta Corrente   | Banco  | Agência                        |
| Nome do Presidente<br>Cleiton Assmann                          |  | C.P.F.<br>026.617.330-60       |
| C.I./Órgão Expedidor<br>1101377073                             | E-mail<br><a href="mailto:cleitonassmann@gmail.com">cleitonassmann@gmail.com</a> | Telefone<br>(51)996484397      |
| Endereço<br>Av. Jacob Selbach Junior – 406 ; Bom Princípio     |  | C.E.P.<br>95765-000            |

## QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO


|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Título do Projeto<br>Esporte e Juventude – Finalização de reforma de vestiários<br>( Acabamentos )  | Período de Execução  |                       |
|   | Início<br>10/02/2021 | Término<br>20/12/2021 |
| Identificação do Objeto<br><br>Cooperação para finalização da construção dos novos sanitários da sede do clube .  |                      |                       |
| Justificativa da Proposição<br>A entidade São José, sem fins lucrativos fundada em 19 de agosto de 1962, tem sua sede localizada na comunidade de Santa Teresinha e apresenta-se como proponente deste projeto com o intuito de finalizar a construção dos novos banheiros da sede. A proposta é o oferecimento de infraestrutura adequada, otimizando a estrutura já existente.<br>Para tal, contamos com esse repasse, feito pelo vereador Daniel Martini Gossler .Com este repasse, será viável a realização de um sonho antigo dos apoiadores do clube : construção de novos banheiros. |                      |                       |

  
21/02/2021  
SANTO ANTONIO

### QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

Hoje a entidade conta com 110 sócios ativos e 137 sócios patrimoniais , além de contar com a parceria do Programa Cuide-se, projeto esse que é essencial para desenvolvimento desportivo e também social das nossas crianças. Com o intuito de oferecer uma sede adequada para todos os envolvidos com o clube, viemos através dessa parceria, concluir esse projeto que se tornou um sonho para todos.

  
Leticia  
SOMMERS

#### QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

| Meta | Etapa<br>Fase | Especificação   | Indicador Físico   |            | Duração    |            |
|------|---------------|---|--|------------|------------|------------|
|      |               |   | Unidade  | Quantidade | Início     | Término    |
| 1    | 1.1           | Finalização de construção dos novos banheiros da sede( Fase final- Acabamentos) | Banheiros :<br>Totalizando 34 m² entre Banheiros Masc. + Feminino + WC | 03         | 10/02/2021 | 20/12/2021 |
| 2    | 2.1           | Atendimento ao esporte  | Participantes  | 250        | 10/02/2021 | 10/02/2021 |

#### QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

| Metas     | Atividades Correspondentes  |
|-----------|---|
| 1,2,3 e 4 | <p>A. Realizar o levantamento das necessidades dos banheiros</p> <p>B.<br/>Realizar pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local, junto aos fornecedores e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo 3(três) orçamentos.</p> <p>C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço.</p> <p>D. Emitir boletins do andamento da obra juntamente com o gestor da parceria</p> <p>E. Monitorar e avaliar a parceria</p> |

*Elton*  
*Assina*




**QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

- 1) Apresentar o Registro das necessidades elencadas pela entidade
- 2) Apresentar orçamentos realizados em empresas
- 3) Comprovar a aquisição dos produtos através de registro fotográfico, apresentação dos bens ou comprovação documental .
- 4) Apresentar os documentos comprobatórios das atividades sociais e/ou campanhas(ata,fotografias e/ou reportagens )
- 5) Emitir boletins do andamento da obra juntamente com o gestor da parceria

*Teles  
Amann*

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

| RECEITAS                  |  |               | DESPESAS                  |   |              |
|---------------------------|--|---------------|---------------------------|---|--------------|
| FONTE (ORIGEM)            | DESCRIÇÃO  | VALOR         | FONTE                     | DESCRIÇÃO   | VALOR        |
| Município de Bom Príncipe | Repasse emenda impositiva – Repasse feito pelo vereador Daniel Martini Gossler | R\$ 20.000,00 | Município de Bom Príncipe | 34 m² piso comercial                                    | R\$ 608,60   |
|                           |  |               |                           | 60 m² azulejo comercial                                 | R\$ 1.074,00 |
|                           |  |               |                           | 25 sc. Cimento cola interno                             | R\$ 287,50   |
|                           |  |               |                           | 25 kg rejunte   | R\$ 112,50   |
|                           |  |               |                           | 5 plafon branco   | R\$ 30,00    |
|                           |  |               |                           | 5 un. lampada led 15w                                   | R\$ 77,50    |
|                           |  |               |                           | 5 un. Vaso Ravena completo                              | R\$ 1.500,00 |
|                           |  |               |                           | 1.Mármore ( Bancadas+divisórias)                        | R\$ 7.180,00 |
|                           |  |               |                           | 1.Gesso Acartonado(di visórias)                         | R\$ 1.380,00 |
|                           |  |               |                           | 1.Aberturas Metal (Janelas/portas externas)             | R\$ 3.028,00 |
|                           |  |               |                           | 2 un. Selador acrílico 18 lts                           | R\$ 160,00   |
|                           |  |               |                           | 2 un. Tinta branca 18 lts                               | R\$ 640,00   |
|                           |  |               |                           | 5 un. Portas internas                                   | R\$ 4.000,00 |
|                           |  |               |                           | 1.Mão de obra -Colocação de Piso ( 94 m² revestimento ) | R\$ 2.600,00 |



|       |  |  |  |   |               |
|-------|--|--|--|---|---------------|
|       |  |  |  | 1.Despesas extras ( 2 latas de tinta branca externa ) | R\$ 500,00    |
| TOTAL |  |  |  |   | R\$ 23.178,10 |

|                     |   |              |                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|---------------------|---|--------------|
| Entidade proponente | Contrapartida com valor do caixa do clube | R\$ 3.178,10 | Entidade proponente | Contrapartida com valor do caixa do clube | R\$ 3.178,10 |
|---------------------|---|--------------|---------------------|---|--------------|

**QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**

**CONCEDENTE**

|               |        |        |         |         |         |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1° mês        | 2° mês | 3° mês | 4° mês  | 5° mês  | 6° mês  |
| R\$ 20.000,00 |        |        |         |         |         |
| 7° mês        | 8° mês | 9° mês | 10° mês | 11° mês | 12° mês |
|               |        |        |         |         |         |

**CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)**

|              |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1° mês       | 2° mês | 3° mês | 4° mês | 5° mês | 6° mês |
| R\$ 3.178,10 |        |        |        |        |        |

*16/10/2014*  
*[Handwritten signature]*

| 7° mês | 8° mês | 9° mês | 10° mês | 11° mês | 12° mês |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|        |        |        |         |         |         |

---

Bom Princípio, 11 de março de 2021


*Cleiton Assmann*  
.....  
Cleiton Assmann

Presidente da Sociedade Esportiva e Cultural São José

---

**QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO**

|  |
|--|
|  |
|--|



**QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**COMISSÃO DE SELEÇÃO**

- ( ) Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- ( ) Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- ( ) Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Comissão de Seleção

À Consideração superior:

**HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:**

- ( ) Homologo
- ( ) Homólogo, com restrições:

.....  
( ) Não homologo  
.....

Local e Data

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal