

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - UBS MORRO TICO-TICO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS MORRO TICO-TICO

Endereço: RUA BRASÍLIA, ESQ. RUA ALAGOAS, MORRO TICO-TICO - BOM PRINCÍPIO/RS

Orçamento: REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS MORRO TICO-TICO

Data: MAIO 2022



| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS | | | | | | | | | | % TOTAL | R\$ TOTAL |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00 | R\$ 15.641,65 | | | | | | | | | 100 | R\$ 15.641,65 |
| 2 | MURO EXTERNO A SER RECONSTRUÍDO | 100,00 | R\$ 13.001,24 | | | | | | | | | 100 | R\$ 13.001,24 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | 100,00 | R\$ 6.727,71 | | | | | | | | | 100 | R\$ 6.727,71 |
| 4 | MESO-ESTRUTURA | | | 100,00 | R\$ 22.276,35 | | | | | | | 100 | R\$ 22.276,35 |
| 5 | SUPRA-ESTRUTURA | | | 20,00 | R\$ 8.294,84 | 80,00 | R\$ 33.179,38 | | | | | 100 | R\$ 41.474,22 |
| 6 | COBERTURA | | | | | 50,00 | R\$ 30.185,43 | 50,00 | R\$ 30.185,43 | | | 100 | R\$ 60.370,86 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO E PISO | | | 40,00 | R\$ 7.839,28 | 60,00 | R\$ 11.758,91 | | | | | 100 | R\$ 19.598,19 |
| 8 | PAREDES, H=3,0m E FECHAMENTOS DE PLATIBANDA - H=0,5m | | | 10,00 | R\$ 2.249,82 | 60,00 | R\$ 13.498,90 | 30,00 | R\$ 6.749,45 | | | 100 | R\$ 22.498,17 |
| 9 | ESQUADRIAS | | | | | 50,00 | R\$ 4.226,21 | 50,00 | R\$ 4.226,21 | | | 100 | R\$ 8.452,41 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | 20,00 | R\$ 6.149,25 | 30,00 | R\$ 9.223,88 | 30,00 | R\$ 9.223,88 | 20,00 | R\$ 6.149,25 | 100 | R\$ 30.746,27 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | 20,00 | R\$ 5.048,49 | 30,00 | R\$ 7.572,74 | 30,00 | R\$ 7.572,74 | 20,00 | R\$ 5.048,49 | 100 | R\$ 25.242,45 |
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | | | 20,00 | R\$ 9.180,98 | 30,00 | R\$ 13.771,47 | 50,00 | R\$ 22.952,45 | | | 100 | R\$ 45.904,90 |
| 13 | PINTURAS | | | | | | | 40,00 | R\$ 5.619,96 | 60,00 | R\$ 8.429,93 | 100 | R\$ 14.049,89 |
| 14 | REPARO FISSURAS PLATIBANDAS E PAREDES EXTERNAS | 40,00 | R\$ 7.858,92 | 30,00 | R\$ 5.894,19 | | | | | 30,00 | R\$ 5.894,19 | 100 | R\$ 19.647,29 |
| 15 | REPARO FISSURAS INTERNAS | 40,00 | R\$ 12.509,29 | 30,00 | R\$ 9.381,97 | | | | | 30,00 | R\$ 9.381,97 | 100 | R\$ 31.273,23 |
| 16 | TROCA DE PISO E REFORÇO DA BASE | 20,00 | R\$ 10.732,26 | 20,00 | R\$ 10.732,26 | 30,00 | R\$ 16.098,39 | 30,00 | R\$ 16.098,39 | | | 100 | R\$ 53.661,29 |
| TOTAL GERAL, COM BDI DE 22,47% | | 15,44% | R\$ 66.471,07 | 20,22% | R\$ 87.047,43 | 32,40% | R\$ 139.515,30 | 23,84% | R\$ 102.628,50 | 8,11% | R\$ 34.903,83 | 100% | R\$ 430.566,12 |

Carlos A. Altmann
 Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952
 Secretaria Municipal de Infraestrutura