


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

Obra: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI  
Endereço: BOM PRINCÍPIO  
Data de Orçamento: JULHO/2024



| Item                | CRONOGRAMA                                                      | VALORES       | ETAPAS  |               | % TOTAL | R\$ TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                     |                                                                 |               |         | Mês 1         |         |               |
|                     |                                                                 |               | %       | R\$           |         |               |
| ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO |                                                                 |               |         |               |         |               |
| 1.0                 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE ANCHIETA         | R\$ 6.344,40  | 100,00% | R\$ 6.344,40  | 100,00% | R\$ 6.344,40  |
| 2.0                 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE PIEDADE | R\$ 5.208,30  | 100,00% | R\$ 5.208,30  | 100,00% | R\$ 5.208,30  |
| 3.0                 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO MARCOS               | R\$ 7.288,80  | 100,00% | R\$ 7.288,80  | 100,00% | R\$ 7.288,80  |
| 4.0                 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL HERTA MARIA                 | R\$ 10.269,00 | 100,00% | R\$ 10.269,00 | 100,00% | R\$ 10.269,00 |
| 5.0                 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRANCA DE NEVE              | R\$ 6.935,05  | 100,00% | R\$ 6.935,05  | 100,00% | R\$ 6.935,05  |
| 6.0                 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MORANGUINHO                 | R\$ 18.375,50 | 100,00% | R\$ 18.375,50 | 100,00% | R\$ 18.375,50 |
| TOTAL ACUMULADO     |                                                                 | R\$ 54.421,05 | 100,00% | R\$ 54.421,05 | 100,00% | R\$ 54.421,05 |

  
Carlos Aurelio Altmann  
Eng. Civil - CREA-RS 51.952  
Secretaria de Infraestrutura

CARLOS AURELIO ALTMANN  
ENG. CIVIL - CREA-RS: 51.952  
PREFEITURA MUNICIPAL DE

143.000.240/2024