



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília		C.N.P.J. 97.200.067.0001-01
Endereço Rua Irmão Weibert, n°1206		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone 51 9 9987-9230
Conta Corrente 06.067899.0-6 Repasse Obras	Banco Banrisul SA	Agência 0142
Nome do Presidente Maria Sirlei John		C.P.F. 391.105.240-53
C.I./Órgão Expedidor SSP	E-mail sirlei@primeirahora.rs	Telefone 51 9 9987-9230
Endereço Rua 25 de Julho, 168, apto 301 - Centro de Bom Princípio		C.E.P. 95.765-000

JUSTIFICATIVA DO OBJETO

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Janeiro 2023	Dezembro 2023
Revitalização da Santa Cecília:		
Identificação do Objeto		
<p>O objeto deste Plano de Trabalho trata da continuidade da Revitalização e melhorias da Sociedade Santa Cecília. Isso inclui, por ora, em caráter de urgência, a execução de um projeto elétrico para a cozinha do salão antigo da edificação, materiais elétricos e mão de obra do projeto elétrico. Inclui também reformas dos dois banheiros de uso dos alunos do Senai, localizados no andar térreo, fundos do prédio da Sociedade e que estão em mau estado devido ao intenso uso pelos mais de 130 alunos que lá circularam todos os dias letivos em 2022. Além disso, inclui a conclusão e estruturação de um pequeno banheiro já existente, obra iniciada e não concluída, para uso dos professores e dirigentes do Senai, tendo em vista que estes não dispõem deste espaço privativo para atender as suas necessidades primárias.</p> <p>Conforme fotos que seguem em anexo tiradas bem recentemente, toda a rede elétrica da cozinha está subdimensionada, o que evidencia risco de incêndio na estrutura antiga da edificação. Já tivemos situação de curto circuito, queda de energia durante eventos na estrutura antiga e, por enquanto, a saída tem sido o uso de cabos de extensão, trazendo energia da parte nova, ou seja, Centro de Formação Professor Luis Roque Klering .</p> <p>O pedido é que as melhorias sejam executadas no período de férias dos alunos.</p>		

ATIVIDADE DO OBJETO

A presente solicitação se justifica na necessidade urgente de melhorias na rede elétrica da cozinha da edificação antiga, conforme fotos recentes que seguem em anexo. Toda a rede elétrica da cozinha está subdimensionada, o que evidencia risco de incêndio. Já tivemos situação de curto circuito, queda de energia durante eventos na estrutura antiga e, por enquanto, a solução tem sido o uso de cabos de extensão, trazendo energia da parte nova localizada nos fundos da Sociedade, concluída em 2022.

Já há alguns meses buscamos orçamento de projeto, custos de materiais elétricos e mão-de-obra. No entanto, em função da grande quantidade de trabalho da empresa consultada, pois esta já conhece há mais tempo toda a parte elétrica da Sociedade, esse orçamento, que segue em anexo, nos foi encaminhado apenas em 30 de dezembro de 2022, e a Santa Cecília não tem condições de arcar com esse investimento.

Informamos que os resultados financeiros obtidos com a copa que a Sociedade manteve durante a Festa do Moranguinho estão sendo investidos em diferentes melhorias que também são urgentes, sendo a principal delas o escoramento do assoalho da pista e seu entorno, onde a estrutura estava comprometida.

Também com recursos próprios foram feitos investimentos no hall de entrada da Sociedade com assentamento de novo piso, pintura e conclusão da acessibilidade. A ideia é, nesse local, instalar uma secretaria para o clube, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Bom Princípio.

Essa necessidade surgiu tendo em vista o funcionamento do Senai com mais de 130 alunos, a frequente realização de cursos e o agendamento cada vez maior de atividades na própria Sociedade. Melhorias na fachada, assentamento de piso novo em substituição ao parquê podre e solto em frente aos banheiros antigos e no entorno da copa também foram possíveis graças ao resultado financeiro positivo do trabalho voluntário da diretoria na copa da Sociedade na Festa do Moranguinho.

A outra solicitação é para a realização de reformas nos banheiros masculino e feminino e conclusão e adequação de banheiro inacabado para uso dos instrutores da Escola localizada no andar térreo da Sociedade Cultural e Recreativa Santa Cecília, entre outras melhorias.

A mesma solicitação já foi feita pelos instrutores do Senai em diferentes momentos ao longo do ano, tendo em vista que os mesmos não dispõem de um banheiro para uso exclusivo deles. O pedido é que as melhorias sejam executadas no período de férias dos alunos. Lembramos que em 2022 um total de 134 estudantes participaram do Programa Jovem Aprendiz, sendo duas turmas no período da manhã e duas à tarde.

Este programa de Aprendizagem atende lei federal, a qual exige que as indústrias de médio e grande porte preparem e encaminhem jovens ao mercado de trabalho.

O valor, conforme planilha orçamentária com base no Sinapi, que segue em anexo, será aplicado na aquisição de todos os materiais de construção necessários para a execução das melhorias orçadas na planilha em anexo, além do pagamento da mão de obra. A execução se dá conforme projeto de autoria da arquiteta Cristiane Rauber, protocolado e aprovado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Bom Princípio em 14.09.2021, pelo Exp. 105/2021, pela licença de construção 64.

Ressaltamos que a estrutura física e a manutenção de salas e ambientes para o Programa Jovem Aprendiz mantido pela parceria da ACI, Prefeitura e Senai é de responsabilidade do poder público de Bom Princípio, conforme convênio existente entre as partes desde o início da parceria, em 2012.

Em anexo fotos que ilustram a precariedade e mesmo a insalubridade dos sanitários usados pelos 134 alunos, instrutores, dirigentes e consultores que assistem e coordenam o Programa Jovem Aprendiz.

3. Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

O prédio antigo da Sociedade Santa Cecília precisa de mais uma série de reformas no salão principal, fachada, telhado da edificação antiga e laterais. Por ora, se fazem urgentes as melhorias na rede elétrica da cozinha da edificação antiga, tendo em vista o seu estado precário, conforme seguem fotografias em anexo e o risco que oferecem. Também se fazem urgentes as melhorias nas instalações hidrossanitárias, tendo em vista o crescente número de alunos no Senai. Por se tratar de uma edificação antiga, é natural que hajam desgastes e que os reparos e a manutenção se faça necessária.

	Fase	Especificação	Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Planejamento das ações e definição de prioridades para a revitalização e melhorias no térreo e subsolo da antiga edificação.	1.1	Realização de levantamento das reformas e obras necessárias, mais urgentes e prioritárias		01mês	Dezembro 2022	Janeiro 2023
2) Reuniões, visitas e conversas com arquiteta, engenheiro, construtores, pintores e fornecedores de materiais para elaboração de estimativas de custos e prazos de execução das melhorias que se fazem mais urgentes	2.1	Elaboração do plano de trabalho	dias	30 dias	02.01.2023	30.01.2023
3) Investimentos e obras da contrapartida da Sociedade	3.1	Materiais de construção diversos e materiais elétricos, serviços de pedreiros, madeiras e serviços para acessibilidade	meses	11 meses	30.01.2023	30.12.2023
Melhorias previstas						
4) Investimentos previstos	4.1	Definição junto a profissionais da área da construção das principais necessidades e obras mais urgentes no ambiente Senai	Mês	01	30.01.2023	28.02.2023
5) Planejamento das ações	5.1	Reuniões e visitas de engenheiro elétrico para levantamento cadastral da rede elétrica existente na cozinha da Sociedade para planejamento da melhoria	meses	02	01.12.2022	30.01.2023

<p>6) Levantamento cadastral da rede elétrica existente, realização de novo projeto e execução da rede para suportar a carga que a cozinha da edificação irá necessitar, valor estimado conforme orçamento</p> <p>R\$ 33.234.70</p> <p>1- Adequação e reforço das instalações – cozinha/secretaria</p> <p>2- Instalação de quadro geral de baixa tensão</p> <p>3- Instalação elétrica abaixo de 1.000 V</p> <p>4- Instalação de centro de distribuição</p> <p>5- Instalação de circuitos elétricos de alimentação</p> <p>6- Instalação de circuitos elétricos de distribuição</p> <p>7- Instalação de comando, tomadas de uso geral e especial.</p>	6.1	Elaboração de proposta de trabalho de engenheiro elétrico com as principais investimentos necessários para suportar a carga dos diferentes eletrodomésticos usados na cozinha	Mês	01	30.01.2023	28.02.2023
<p>7) Conclusão de banheiro inacabado e reformas de dois banheiros da área do Senai, fundos da sociedade, com mão de obra de pedreiros e materiais de construção.</p> <p>Valor estimado em materiais e mão de obra conforme orçamento de R\$ 20.980,92</p>	7.1	Elaboração de proposta de trabalho para a conclusão do banheiro	Mês	01	30.01.2023	28.02.2023
<p>8) Monitoramento da parceria</p>	8.1	Reuniões de monitoramento	Mês	11	30.01.2023	31.12.2023

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
Definição das obras e melhorias prioritárias	<u>Após a autorização do poder público municipal, será dado início aos trabalhos das diferentes reformas e melhorias.</u>
Monitoramento e avaliação	A diretoria da Santa Cecília fará o acompanhamento da implantação do projeto de melhorias, juntamente com o profissional de arquitetura responsável pelo projeto inicial.

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS CONCEDENTE

A Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília se compromete, no decorrer dos trabalhos de reformas e melhorias, apresentar relatórios para apresentação das sequências dos serviços, bem como na conclusão das atividades relatadas e apresentar a prestação de contas para o município de Bom Princípio, mediante apresentação de três propostas. Também será encaminhado relatório do engenheiro elétrico e profissional de arquitetura, atestando a execução dos investimentos aprovados.

A diretoria da Santa Cecília se compromete a optar pela proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço.

Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro, estabelecido no convênio.

Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Elaboração e execução de novo projeto elétrico na cozinha e secretaria do antigo salão da Santa Cecília conforme cronograma em anexo	R\$ 33.234,70	Termo de Fomento	Execução de projeto na rede elétrica da cozinha e secretaria e aquisição de todos os materiais elétricos necessários	R\$ 33.234,70

Município de Bom Príncipe	Fazer melhorias e reformas nos dois banheiros e no ambiente Senai, andar térreo da edificação e conclusão das obras de um banheiro destinado ao uso dos instrutores de acordo com projeto já elaborado pela entidade proponente e aprovado em setembro de 2021 pelo Município	R\$ 20.980,92	Termo de Fomento	Executar melhorias no ambiente Senai, andar térreo da Sociedade Santa Cecília, com aquisição de materiais de construção diversos e executar obras em três banheiros em continuidade a projeto aprovado no Setor de Engenharia de prefeitura	R\$ 20.980,92
Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília	Aquisição de materiais de construção diversos e pagamento de serviços de mão de obra em continuidade a melhorias na edificação da Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília	R\$ 8.000,00	Contrapartida	Materiais de construção diversos e mão de obra para continuidade das melhorias na edificação da Sociedade Santa Cecília	R\$ 8.000,00
Total		R\$ 62.215,62			R\$ 62.215,62

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
	R\$ 54.215,62				
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
	R\$ 8.000,00				
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 25 de janeiro de 2023.

Maria Sirlei John
Presidente

Aprovo plano de trabalho

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Bom Princípio, 10 de janeiro de 2023.

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- Homologo
- Homologo, com restrições:

.....
 Não homologo
.....

Bom Princípio, 10.01.2023.

Prefeito Municipal

X= [Handwritten signature]