



**MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO**  
Estado do Rio Grande do Sul

**PLANO DE TRABALHO**  
**QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE**

Entidade Proponente ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA RACING		C.N.P.J. 92.123.041/0001-93
Endereço RUA JOÃO RODRIGUES DA FONSECA, 111		
Cidade BOM PRINCIPIO	UF. RS	Telefone (51) 999723682
Conta Corrente 36994-1	Banco Coop Credito Sicredi	Agência 0167
Nome do Presidente GERSON CLAUDIO DE CARVALHO		C.P.F. 576.802.050-00
C.I./Órgão Expedidor 1041080043 – SSP/RS	E-mail gersoncarvalho0610@gmail.com	Telefone (51) 999723682
Endereço RUA VEREADOR JOSÉ GOULART, 890, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ – SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ		C.E.P. 95760-000

## QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto RACING NOVOS RUMOS – 1ª Etapa	Período de Execução 07 MESES	
	Início 01/11/2023	Término 31/05/2024
Identificação do Objeto O presente Projeto tem por objeto a celebração de parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO para a execução de melhorias na estrutura física da entidade (projeto arquitetônico, construção de vestiários, iluminação, irrigação, cercamento do campo e plantio de novo gramado), a fim de que o clube possa voltar a utilizar suas instalações para prática de futebol, proporcionar mais um local de lazer aos sócios e demais frequentadores, bem como pela utilização dos jovens participantes do Projeto Cuide-se, um local apropriado para que possam efetuar seus jogos.		
Justificativa da Proposição <p>A <b>Associação Cultural e Esportiva Racing</b> da forma como se encontra, não possui nenhuma possibilidade de ser utilizada, pois a sede estando comprometida, por conta das chuvas de 28/01/2021, no qual o alambrado atrás dos vestiários também foi derrubado. Por estes motivos, buscamos apoio do poder público Municipal para termos recursos disponíveis que custearão as obras necessárias para tais melhorias.</p> <p>Após a conclusão desta etapa do projeto, já poderemos disponibilizar a comunidade novamente a opção para disputas de jogos, inclusive com a possibilidade de disputas a noite, fazendo com que a escolinha do Projeto Cuide-se participe de campeonatos com maior visibilidade frente a clubes de maior prestígio na região( Novo Hamburgo, Caxias, Juventude ou até mesmo a dupla Grenal ), pelo fato de oferecermos melhores condições de gramado e jogos noturnos.</p>		

### QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A Associação Cultural e Esportiva Racing, fundada em 01/01/1970, já teve sua sede social em outro local antes de instalar-se no atual endereço. A nova sede foi criada em 1994 pelos membros da diretoria e por muitos simpatizantes do clube. A entidade possui hoje em quadro social 180 sócios contribuintes e 50 sócios beneméritos . Como nossa sede atual já possui 29 anos, com telhado composto por guias de madeira (comprometidas pelos cupins) e telha de barro, e com a transposição por baixo do pavilhão da rede pluvial que escoava a água das chuvas de boa parte da Vila Schmitz, fazendo com que o piso viesse ano após ano cedendo, até que as chuvas de 28/01/2021 fizesse com que interditássemos a sede pelo risco de cair, e em 2022 tivemos de desativar e desmanchar a parte comprometida. Os vestiários tiveram de ser removidos para que a nova rede pluvial fosse construída.

Sendo assim, a entidade precisou fazer um projeto de reconstrução de praticamente tudo, restando apenas parte da antiga sede social que abrigará as demandas por mais alguns anos, até que a nova sede seja construída.

#### QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade e	Início	Término
1 (Elaboração de projeto)	1.1	Contratar um projeto arquitetônico que consiste em elaboração e execução	Projeto	222,51m <sup>2</sup>	02/01/2023	31/07/2023
2 (Execução do Projeto)	2.1	Construção de vestiários, banheiros, rampa de acesso, copa e arquibancada inferior	Execução	222,51m <sup>2</sup>	01/11/2023	31/05/2024
2 (Execução do projeto)	2.2	Instalação de postes de concreto 12 metros e colocação de cruzetas para fixação dos refletores	Execução	4 postes e 4 cruzetas	01/11/2023	30/11/2023
2 (Execução do projeto)	2.3	Instalação de 6 refletores em cada poste de concreto	Execução	24 refletores de 1000WAT S cada	01/12/2023	30/12/2023
2 (Execução do projeto)	2.4	Cercamento total do campo	Execução	1.468m <sup>2</sup> de tela galvanizados 102 postes galvanizados 235Kg de arame 54 esticadores	01/11/2023	30/12/2023
2 (Execução do projeto)	2.5	Instalação de drenos no campo	Execução	200 metros	02/01/2024	31/01/2024
2 (Execução do projeto)	2.6	Instalação de sistema de irrigação do gramado e caixa d'água para armazenamento de 10000lts de água	Execução	Sistema com 48 aspersores e 1 caixa d'água com capacidade para 10000lts água	02/01/2024	31/01/2024
2 (Execução do projeto)	2.7	Plantio gramado novo	Execução	6.000 metros	01/02/2024	29/02/2024

				quadrados de grama em leivas		
3 ( Atendimento ao projeto)	3.1	Atendimento a campeonatos por parte do clube e da escolinha do projeto Cuide-se	Jogos	150/ano	01/06/2024	31/05/2044
4 ( Atendimento ao projeto Cuide-se)	4.1	Alunos	pessoas	150 a 200	01/06/2024	31/05/2044
5 (Monitoramento e avaliação)	5.1	Monitoramento e avaliação do projeto	Avaliação do projeto mensal	08	01/11/2023	31/05/2024

**QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS**

Metas	Atividades Correspondentes
1 e 2 ( Elaboração e execução de projeto)	Elaboração , Planejamento e execução da reforma, seguindo o projeto aprovado pela Setor de Engenharia da Prefeitura
3 e 4 (Atendimento ao projeto)	Após reforma o prédio será disponibilizado para a prefeitura gratuita, mediante consulta de agenda por 20 anos
5 (Monitoramento e avaliação )	Avaliação mensal com a entidade e Prefeitura do andamento da obra

**QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

Como definição de parâmetros para aferição do cumprimento das metas propomos entregar:

- 1) Relatório do Engenheiro/Arquiteto Responsável pelo projeto, atestando a execução de acordo com projeto aprovado;
- 2) Notas fiscais correspondentes as despesas com a implantação;
- 3) Enviar listas com relação dos grupos sociais, culturais e esportivos atendidos;
- 4) Realizar o levantamento das necessidades;

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	50.000,00	Prefeitura Municipal	Contratar projeto arquitetônico que consiste em elaboração e execução, bem como projetos auxiliares	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	400.000,00	Prefeitura Municipal	Construção de vestiários, banheiros, rampa de acesso, copa e arquibancada inferior	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	25.000,00	Prefeitura Municipal	Instalação de postes de concreto 12 metros e colocação de cruzetas para fixação dos refletores	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	95.000,00	Prefeitura Municipal	Instalação de 6 refletores em cada poste de concreto	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	120.000,00	Prefeitura Municipal	Cercamento total do campo	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	10.000,00	Prefeitura Municipal	Instalação de drenos no campo	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	30.000,00	Prefeitura Municipal	Instalação de sistema de irrigação do gramado e caixa d'água para armazenamento de 10000lts de água	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	20.000,00	Prefeitura Municipal	Plantio gramado novo	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Termo de Fomento	50.000,00	Prefeitura Municipal	Horas Máquinas	Conforme planilha Orçamentária
Entidade	Campanha 50 novos Sócios Beneméritos	130.000,00		Contra partida nas despesas totais dessa etapa do projeto	Conforme planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal	Emenda Impostiva 054/2023 Vereador	25.000,00	Prefeitura Municipal	Valor investido no custeio das obras	Conforme planilha Orçamentária

	Renato Krewer			
TOTAL		955.000,00		

**QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**

**CONCEDENTE**


1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 400.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

**\*\*Restante do valor será desembolsado, de acordo com Projeto aprovado e cronograma de execução**

**CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
0,00	0,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 01 de Novembro de 2023.

  
Gerson Cláudio de Carvalho  
Presidente

**QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO**

<p><i>Aprovado plano de trabalho</i></p> <p></p>
---

**QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**COMISSÃO DE SELEÇÃO**

- ( ) Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- ( ) Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- ( ) Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Comissão de Seleção

À Consideração superior:

**HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:**

- ( ) Homologo
- ( ) Homologo, com restrições:

.....

- ( ) Não homologo

.....

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal