



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO ETAPA 3

QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília		C.N.P.J. 97.200.067.0001-01
Endereço Rua Irmão Weibert, nº1206		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone 51 9 9987-9230
Conta Corrente 06.067899.0-6 Repasse Obras	Banco Barrisul SA	Agência 0142
Nome do Presidente Maria Sirlei John		C.P.F. 391.105.240-53
C.I./Órgão Expedidor SSP	E-mail sirlei@primeirahora.rs	Telefone 51 9 9987-9230
Endereço Rua 25 de Julho, 168, apto 301 - Centro de Bom Princípio		C.E.P. 95.765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Revitalização da Santa Cecília Etapa 03	Início dezembro/2023
Troca do telhado da antiga edificação		
Identificação do Objeto		
<p>O objeto deste Plano de Trabalho trata da continuidade da Revitalização e melhorias na Sociedade Santa Cecília, mais especificamente, a substituição total do telhado de zinco da edificação antiga, num total de 730m². A substituição se faz necessária em virtude do mau estado da estrutura de madeira do telhado, consumido pelos cupins e das telhas de zinco, tomadas pela ferrugem ao longo dos anos, com goteiras pelo salão principal, conforme fotos em anexo.</p> <p>Além das imagens que evidenciam o mau estado do telhado, a Sociedade Santa Cecília dispõe também de laudo técnico do engenheiro civil e professor mestre, Diego Schneider, que atesta o péssimo estado das madeiras que sustentam o antigo zinco, constituindo-se em risco aos usuários. O pedido é que as melhorias sejam iniciadas o quanto antes, principalmente em virtude das intensas chuvas, acompanhadas de ventos, observadas nos últimos tempos pelo fenômeno El Niño.</p>		
Justificativa do Projeto		
<p>A presente solicitação se justifica pelo risco gerado pelo mau estado da estrutura de madeira do telhado e do zinco da Sociedade Santa Cecília, conforme atesta o laudo técnico que segue em anexo. A melhoria se faz urgente pelos transtornos constantes com goteiras, o que prejudica o mobiliário, assoalho e a realização de eventos.</p> <p>Informamos que os resultados financeiros obtidos com a copa que a Sociedade manteve em 2022 e 2023 durante a Festa do Moranguinho foram investidos em diferentes melhorias que também são urgentes, sendo a principal delas o escoramento do assoalho da pista e seu entorno, onde a estrutura estava comprometida, troca de janelas, pintura em diferentes pontos da edificação e melhorias internas.</p> <p>Também com recursos próprios foram feitos investimentos no hall de entrada da Sociedade com assentamento de novo piso, pintura de esquadrias de ferro já antigas, ao alto, e conclusão da acessibilidade no hall. A ideia é, nesse local, instalar uma secretaria para o clube, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Bom Princípio. Ressaltamos que nos últimos três anos a Sociedade movimentou cerca de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em recursos próprios oriundos com eventos, locações e com doações recebidas em dinheiro e móveis.</p> <p>Essa necessidade surgiu tendo em vista o uso cada vez maior da edificação para a realização de eventos, uso semanal da estrutura para cursos na área da cultura (aulas de violão, aulas de inglês, oficinas de pintura em tela, a frequente realização de encontros da Liga de Combate ao Câncer e o agendamento cada vez maior de atividades na própria Sociedade.</p> <p>Atestamos que todos os recursos auferidos pela entidade, seja com promoções, aluguéis, realização de eventos está sendo aplicados na revitalização da edificação.</p> <p>Melhorias na fachada, assentamento de piso novo em substituição ao parquê podre e solto em frente aos banheiros antigos e no entorno da copa também foram possíveis graças ao resultado financeiro positivo do trabalho voluntário da diretoria na copa da Sociedade em duas edições da Festa do Moranguinho. A isso somam-se substituição de janelas antigas por novas, aquisição de utensílios e itens que facilitam os trabalhos dentro da cozinha, usada com frequência para a realização de oficinas e cursos pela parceria com a Prefeitura Municipal de Bom Princípio e Associação Comercial e Industrial de Bom Princípio. Ressaltamos que os espaços da Sociedade Santa Cecília sempre estão à disposição da Prefeitura Municipal de Bom Princípio para sediar eventos promovidos pelo município. Exemplo disso são a Mostramp, o Show de Capoeira, entre outras atividades que necessitem de espaços para a sua realização.</p> <p>O valor, conforme planilha orçamentária com base no Sinapi, que segue em anexo, será aplicado na aquisição da estrutura metálica, num total de 730m² e todos os materiais de construção necessários para a execução das melhorias orçadas, o que inclui cintas no alto das paredes de toda a edificação, além do pagamento da mão de obra. A execução se dá conforme projeto de autoria do engenheiro civil Luiz Alberto Britz em anexo e pela arquiteta Cristiane Rauber, protocolado e aprovado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Bom Princípio em 14.09.2021, pelo Exp. 105/2021, pela licença de construção 64.</p>		

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico	Duração		
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Planejamento das ações para definição das obras de troca total de telhado da edificação antiga, planejamento da remoção de forro existente e definição do projeto da nova rede elétrica.	1.1	Realização de levantamento das obras que se fazem necessárias	meses	2	05.10.2023	05.12.2023
2) Reuniões, visitas e conversas com arquiteta, engenheiros civil e elétrico, construtores, empresas de metalurgia e fornecedores de materiais para elaboração de estimativas de custos e prazos de execução das obras que se fazem mais urgentes	1.2	Elaboração do plano de trabalho	dias	14	25.11.2023	06.12.2023
3) Obras e materiais da contrapartida da Sociedade	2.1	Projeto elétrico, execução do projeto elétrico e materiais elétricos	Meses	12	15.12.2023	15.12.2024
Melhorias previstas						
Investimentos previstos	3.1	Substituição completa do telhado antigo do salão principal da Sociedade com remoção total do madeiramento podre e tomado pelos cupins, remoção do forro antigo, retirada e substituição da parte elétrica para instalação de estrutura metálica e telha tipo Aluzinc com espessura 0,5mm	Mês	12 meses	15.12.2023	15.12.2024
Planejamento	4.1	Reuniões e visitas de engenheiro elétrico e civil para levantamento das obras a serem realizadas e materiais necessários	dias	50	10.10.2023	30.11.2023
5) Levantamento cadastral da rede elétrica existente e elaboração de projeto elétrico, execução do projeto elétrico, aproveitamento do projeto já elaborado da troca de telhado para instalação de estrutura metálica	5.1	Elaboração de proposta de trabalho de Engenharia Elétrica com as principais melhorias a serem implementadas junto à troca de telhado. Execução do projeto elétrico no salão principal da Sociedade Santa Cecília	meses	14	01.11.2023	15.12.2024

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
Definição das obras e melhorias prioritárias	<u>Após a autorização do poder público municipal, será dado início aos trabalhos das diferentes reformas e melhorias.</u>
Monitoramento e avaliação	A diretoria da Santa Cecília fará o acompanhamento da execução do projeto de melhorias, juntamente com o profissional de engenharia responsável pelo projeto do novo telhado e da arquiteta responsável pelo projeto inicial de revitalização da Sociedade Santa Cecília.

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS CONCEDENTE

A Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília se compromete, no decorrer dos trabalhos de substituição do telhado, remoção dos materiais antigos, construção de cintas no alto das paredes e instalação de novo zinco e execução do projeto elétrico do salão principal da edificação da Sociedade Santa Cecília a apresentar relatórios para apresentação das sequências dos serviços, bem como na conclusão das atividades relatadas e apresentar a prestação de contas para o município de Bom Princípio mediante apresentação de três propostas. Também será encaminhado relatório do engenheiro elétrico e profissional de engenharia civil, atestando a execução dos investimentos aprovados.

A diretoria da Santa Cecília se compromete a optar pela proposta financeira mais vantajosa para a entidade, isto é, aquela que oferece produtos e serviços de melhor qualidade pelo menor preço.

Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro, estabelecido no convênio.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Mão de obra para a execução do projeto de engenharia civil para substituição total do antigo telhado do salão principal da Sociedade Santa Cecília e nova estrutura metálica e telha Aluzinc e troca da rede elétrica do antigo salão, conforme descrição em anexo	R\$ 300.000,00	Termo de Fomento	Conforme planilhas em anexo	R\$ 300.000,00
Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília	Projeto elétrico, materiais elétricos e execução do projeto elétrico apenas do salão principal da Sociedade Santa Cecília	R\$ 150.000,00	Contrapartida da Santa Cecília	Conforme descrição em anexo referente ao salão principal da Sociedade Santa Cecília	R\$ 150.000,00
TOTAL		R\$ 450.000,00			R\$ 450.000,00


QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
12.000,00			138.000,00	150.000,00	
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
			100.000,00	50.000,00	
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 06 de dezembro de 2023.



Maria Sirlei John
Presidente

97 200 067/0001-01

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA SANTA CECÍLIA.

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO**QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**Rua Irmão Weibert, 1206 - Centro
CEP: 95755-000 - BOM PRINCÍPIO - RS**COMISSÃO DE SELEÇÃO**

- Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Bom Princípio, 06 de dezembro de 2023.

 Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- Homologo
- Homologo, com restrições:
-

- Não homologo
-

Bom Princípio, 06.12.2023.

 Prefeito Municipal

Aprovado plano de trabalho



FÁBIO PERSCH
Prefeito Municipal