



**HOSPITAL
SÃO PEDRO
CANÍSIO**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO PEDRO

CANÍSIO

CNPJ 97.194.765/0001-41

Rua São Pedro Canísio, 27

Bom Princípio – RS


Bom Princípio, 21 de outubro de 2024.

Senhora Secretária:

Conforme Emenda Impositiva nº 53/2024 da vereadora Leticia Maria Chassot foi destinado ao Hospital São Pedro Canísio o valor de R\$ 53.665,75. Da mesma forma, por Emenda Impositiva nº 54/2024 do vereador Fábio Juwer, foi destinado ao Hospital São Pedro Canísio o valor de R\$ 53.665,75.

Encaminhamos em anexo o Plano de Trabalho de aplicação dos recursos e solicitamos a transferência com a maior brevidade, dada a necessidade de dar início à obra objeto do plano de trabalho ora remetido.

Atenciosamente,


Adriana Schwade Selbel
Diretora Presidente



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação Beneficente São Pedro Canísio		C.N.P.J. 97.194.765/0001-41
Endereço Rua João de Barro, 50		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone 51-2024-0192
Conta Corrente 20.00030.04	Banco Banrisul	Agência 0142
Nome do Diretor Presidente Adriana Schvade Seibel		C.P.F.
C.I./Órgão Expedidor 1040743641	E-mail administrativo@hospitalspc.com.br	Telefone 51-2024-0192
Endereço Rua Adolábio Seibel, 30		C.E.P. 95.765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Reforma Imagenologia	Período de Execução 3 meses	
	Início outubro/2024	Término dezembro/2024
Identificação do Objeto Trata-se da reforma da área física onde ficava localizado o serviço de nutrição para adequação ao projeto do novo centro de Imagenologia, incluindo espaço para tomografia e consultórios médicos.		
Justificativa da Proposição Os recursos da emenda impositiva do vereadores serão aplicados pelo Hospital São Pedro Canísio na etapa de reforma do espaço onde ficava o serviço de nutrição para adequá-lo ao projeto de Imagenologia, incluindo tomografia e consultórios médicos. Considerando a ampliação do Hospital São Pedro Canísio e o aumento da demanda, é necessário ampliar os serviços oferecidos, criando espaço para a instalação do serviço de tomografia. Os recursos necessários para completar o valor da aquisição serão de contrapartida da Associação Beneficente São Pedro Canísio.		

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

O Hospital não possui área física adequada para a instalação de tomografia e de consultórios médicos.

A reforma do espaço permitirá criar estes ambientes que contribuirão para o aumento da resolutividade do Hospital, beneficiando todo o sistema de saúde.

Enfatizamos que os recursos servirão para uma das etapas, com os serviços descritos na planilha anexa.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
I	I	Reforma e adequação da área física para o serviço de imagenologia	Unid	01	outubro	dezembro

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1	Contratação de empresa especializada na construção civil para a reforma e adequação necessárias, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária anexa

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Boletim de medição dos serviços executados
Fotografias dos serviços realizados

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Secretaria da Saúde	Emenda 54/2023 do vereador Fábio Juwer Emenda 53/2023 da vereadora Letícia Chassot	R\$ 53.665,75 R\$ 53.665,75	Secretaria da Saúde	Emenda 54/2023 do vereador Fábio Juwer Emenda 53/2023 da vereadora Letícia Chassot	R\$ 53.665,75 R\$ 53.665,75
Hospital	Contrapartida	R\$ 7.560,95	Hospital	Contrapartida	R\$ 7.560,95
TOTAL		R\$ 114.892,45			R\$ 114.892,45

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)


CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 53.665,75	R\$ 53.665,75				

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 3.780,48	R\$ 3.780,47				

Bom Princípio, 21 de outubro de 2024.


.....
Adriana Schvade Seibel
Diretora Presidente

Aprovo plano de trabalho.


Lilian Juchem
Secretaria de Saúde e
Assistência Social

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA											
Empresa: DEWES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS			Obra: HOSP SPC - REFORMA MAMOGRAFIA, RAO X, TOMÓGRAFO								
Prazo: 2 meses			Valor Total: R\$		114.892,45						
Item	Discriminação Serviço	Qt.	UN	Material		Mão de obra		Sub- Total	Total		
				C. Un.	C. Par	C. Un.	C. Par				
1. INSTALAÇÃO DA OBRA											
.1	MOBILIZAÇÃO, CANTERO DE OBRAS	1,00	VB	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00			9.659,45
.2	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	371,70	M2	5,00	1.858,50	3,50	1.300,95	3.159,45			
2. DEMOLIÇÕES											
.1	DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA	250,00	M2	17,00	4.250,00	30,00	7.500,00	11.750,00			48.660,00
.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	370,00	M2	10,00	3.700,00	15,00	5.550,00	9.250,00			
.3	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO	370,00	M2	10,00	3.700,00	20,00	7.400,00	11.100,00			
.4	RETIRADA DE AZULEJOS EM ALVENARIAS	120,00	M2	15,00	1.800,00	28,00	3.360,00	5.160,00			
.5	REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE ENTULHO	120,00	M3	80,00	9.600,00	15,00	1.800,00	11.400,00			
3. CONTRAPISO											
.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO - ESPESSURA 5CM	370,00	M2	35,00	12.950,00	18,00	6.660,00	19.610,00			19.610,00
4. PAREDES EM GERAL											
.1	ALVENARIA TIJ6FUROS-DE 14CM - BLOCOS 14X19X29CM	120,00	M2	89,00	10.680,00	39,00	4.680,00	15.360,00			15.360,00
5. REVESTIMENTO E FORROS											
.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	240,00	M2	10,00	2.400,00	4,50	1.080,00	3.480,00			19.272,00
.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM PREPARO EM BETONEIRA E APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS	240,00	M2	48,90	11.736,00	16,90	4.056,00	15.792,00			
7. SERVIÇOS FINAIS											
.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	370,00	M2	2,80	1.036,00	3,50	1.285,00	2.331,00			2.331,00
TOTAL					68.710,50		46.181,95				114.892,45

O valor total da presente planilha orçamentária importa em: Cento e quatorze mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos.

Bom Princípio, 10 de outubro de 2024.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

Leandro Dewes

LEANDRO DEWES
DEWES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ENGº CIVIL - CREA/Rs 101.663-D