CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

LOGRADOURO: CLUBE RACING E TRAVESSIA NA RUA IRMÃO WEIBERT, BOM PRINCÍPIO/RS
ÁREA: -
OBRA: DRENAGEM VILA SCHMITZ

Data Orçamento: ABRIL 2022
Data de referência SINAP 14/03/2022
BDI: 19,61%

Item	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO	TEMPO DE OBRA												% TOTAL	R$ TOTAL
		Mês 1				Mês 2				Mês 3					
		ETAPAS DE PAGAMENTO													
		MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02		MEDIÇÃO 03		MEDIÇÃO 04		MEDIÇÃO 05		MEDIÇÃO 06			
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**40,00**	R$ 23.623,97	**10,00**	R$ 5.905,99	**10,00**	R$ 5.905,99	**10,00**	R$ 5.905,99	**10,00**	R$ 5.905,99	**20,00**	R$ 11.811,99	**100,00**	**R$ 59.059,93**
2	DRENAGEM	**10,00**	R$ 40.024,51	**20,00**	R$ 80.049,02	**20,00**	R$ 80.049,02	**20,00**	R$ 80.049,02	**20,00**	R$ 80.049,02	**10,00**	R$ 40.024,51	**100,00**	**R$ 400.245,11**
3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO- DRENAGEM NA TRAVESSIA DA RUA IRMÃO WEIBERT	**0,00**	R$ -	**0,00**	R$ -	**0,00**	R$ -	**0,00**	R$ -	**50,00**	R$ 2.713,94	**50,00**	R$ 2.713,94	**100,00**	**R$ 5.427,87**
TOTAL ACUMULADO			**R$ 63.648,48**		**R$ 85.955,02**		**R$ 85.955,02**		**R$ 85.955,02**		**R$ 88.668,95**		**R$ 54.550,43**		**R$ 464.732,91**

Carlos A. Altmann
Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952
Secretaria Municipal de Infraestrutura