TERMO DE FOMENTO

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

<table>
<tr><td colspan="3">Entidade Proponente
Associação União Assistencial e Cultural Bom Progresso</td><td>C.N.P.J.
97.200/117/0001-50</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço
Rua Centenário ,s/n</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cidade
Bom Princípio</td><td>UF.
RS</td><td>Telefone
(051) 99665-3398</td></tr>
<tr><td>Conta Corrente</td><td colspan="2">Banco</td><td>Agência</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nome do Presidente
Paulo Pedro Rauber</td><td>C.P.F.
921.049.670-15</td></tr>
<tr><td>C.I./Órgão Expedidor
4067924557
SSP/RS</td><td colspan="2">E-mail
ademirluft@hotmail.com</td><td>Telefone
(051)99799-4533</td></tr>
<tr><td colspan="3">Endereço
Rua Alberto Raimundo Ledur, nº 49
Bom Princípio</td><td>C.E.P.
95.765-000</td></tr>
</table>

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

<table>
<tr><td rowspan="2">Título do Projeto
Reforma da Estrutura do telhado na Sociedade Bom Progresso</td><td colspan="2">Período de Execução
06 meses</td></tr>
<tr><td>Início
Julho/2018</td><td>Término
Dezembro/2018</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identificação do Objeto
O objeto do presente Plano de Trabalho trata-se de uma reforma a ampliação na sede da entidade, sendo a área a ser reformada com estrutura de telhado com tesouras treliçadas, terças enrijecidas e telhas de aluzinc com 316m$_2$ e uma nova área com 34,8m$_2$.</td></tr>
</table>

Justificativa da Proposição

Na ata 01 de 24 de junho de 1963, consta que o então presidente da entidade (União Assistencial e Cultural Bom Progresso) Sr. Pedro Fridolino Schmitz, submeteu a aprovação a construção da nova sede, em um terreno recém adquirido na Vila de Santa Teresinha, Bom Princípio, município de São Sebastião do Cai, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. No ano de 1967, a diretoria em assembléia extraordinária definiu pela compra do Salão de Baile de propriedade dos Irmãos München de Piedade , assim agilizando sua reconstrução para a Sociedade ter a sua sede própria, o livro ata ainda relata a importância da compra "como um local onde a juventude poderia ter um ambiente social e vigiado para o seu divertimento, bailes, festas, etc", assim nascia a história da sede desta Sociedade, que tinha como Conselheiro espiritual o Monsenhor José Becker.

Passados 50 anos, muitas benfeitorias foram feitas ao longo do período, sempre visando o bem-estar dos usuários, mas neste momento precisamos promover uma reforma a ampliação na sede da entidade, sendo a área a ser reformada com estrutura de telhado com tesouras treliçadas, terças enrijecidas e telhas de aluzinc com 316m_2 e uma nova área com 34,8m_2.Assim pleiteamos com o Poder Público Municipal, o auxílio financeiro no valor de R$ 20.0000,00(Vinte mil reais) para execução desta projeto.

Nossa sociedade sedia vários eventos culturais, sociais e esportivos de grande relevância para a comunidade de Bom Princípio, bem como em nossas instalações acontecem os ensaios do Coral Bom Progresso, Encontros do Grupo de Terceira Idade, Campeonatos de Bolão e Escolinha de Futebol, reunindo um significativo grupo de pessoas, para as quais queremos garantir uma melhor infra-estrutura.

Desta forma, ao propormos a participação da Administração Pública, neste espaço onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas relacionadas às celebrações deste lugar, entendemos sobretudo ser este um repositório da memória coletiva relacionada as festividades, ao canto e aos encontros sociais, considerado patrimônio imaterial, devido o seu legado histórico e a sua importância para a comunidade enquanto espaço de disseminação da cultura, do saber e do fazer, tecendo os significados identitários da localidade de Santa Teresinha.

Ponto

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da Realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas

Hoje a realidade do prédio, inspira cuidados no que tange a estrutura do telhado, assim faz-se necessária a execução de tal obra, garantindo a segurança dos que ali usufruem deste espaço de integração social.

Visando alcançar os objetivos propostos, será formada uma equipe gestora da entidade que ficará responsável pelo acompanhamento, monitoramento do projeto, visando dar transparência a publicidade a todo processo de execução da obra.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Elaboração do projeto técnico	1.1	Planejamento das ações, realização do projeto, aprovação dos mesmo na Prefeitura	Meses	02	Abril/2018	Junho/ 2018
	1.2	Cotação de preços orçamentos para realização do serviço	Meses	02	Abril/2018	Junho/ 2018
	2.1	Estrutura de telhado com tesouras treliçadas, terças enrijecidas e telhas de aluzinc	m_2	316	Julho/2018	Dez/2018
2) Reforma e ampliação		Nova área	m_2	34,8	Julho/2018	Dez/2018

	2.2	Mão de obra para implantação conforme projeto	Serviço	01	Julho/2018	Dez/2018
3) Atendimentos a grupos sociais, culturais e esportivos	3.3	Disponibilizar espaços para : ensaios do Coral Bom Progresso, Encontros do Grupo de Terceira Idade, Jogos e Campeonatos de Bolão e Escolinha de Futebol	Pessoas	220	Atividade durante o ano todo	Atividade durante o ano todo
4) Monitoramento e avaliação	4.1	Monitoramento e avaliação do projeto	Meses	04	Julho/2018	Dez/2018
	4.2	Entrega da prestação de contas	Materiais e notas fiscais	01	Dez/2018	Jan/2019

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1)Elaboração do projeto técnico	Elaboração do projeto, aprovação na Prefeitura e após faz as cotações de preços para a implantação do objeto em tela.
2) Reforma e ampliação	Através da cotação prévia de valores, a entidade firma parceria com o Poder Público Municipal e faz contratação do serviço com a aquisição dos matérias previstos
3) Atendimentos a grupos sociais, culturais e esportivos	Como contrapartida disponibilizar espaço físico gratuito para o atendimento dos seguintes grupos: Coral Bom Progresso, Grupo de Terceira Idade, Times de Bolão e Escolinha de Futebol
4) Monitoramento e avaliação	A entidade faz o acompanhamento da implantação do projeto, juntamente com Engenheiro responsável

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Como definição de parâmetros para aferição do cumprimento das metas propõe entregar:

1) Relatório do Engenheiro Responsável pelo projeto, atestando a execução de acordo com projeto aprovado;
2) Notas fiscais correspondentes as despesas com a implantação;
3) Enviar listas com relação dos grupos sociais, culturais e esportivos atendidos.

QUADRO 7 – Previsão de Despesas e receitas do Termo

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Termo de Fomento, sendo R$ 10.000,00 indicado pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores	20.000,00	Termo de Fomento	Estrutura de telhado com tesouras treliçadas, terças enrijecidas e telhas de aluzinc com 316m$_2$ e uma nova área com 34,8m$_2$.	20.000,00
Entidade	Recursos próprios	20.827,00	Entidade	Estrutura de telhado com tesouras treliçadas, terças enrijecidas e telhas de aluzinc com 316m$_2$ e uma nova área com 34,8m$_2$.	20.827,00
TOTAL		40.827,00			40.827,00

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
10.000,00		10.000,00			
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
	10.000,00		10.827,00		
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Paulo Pedro Rauber
Presidente da Entidade

QUADRO 09 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

( ) Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.

( ) Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
( ) Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

_____

Comissão de Seleção

À Consideração superior:
HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:
( ) Homologo
( ) Homologo, com restrições:
.....

( ) Não homologo
.....

Local e Data

_____

Prefeito Municipal