
Data Orçamento: MARÇO 2021

% R$

1,0 PAVIMENTAÇÃO 100,0 39.773,81R$     100,0  R$                39.773,81 

39.773,81R$     39.773,81R$                 

       

TOTAL ACUMULADO

Mês 1Item CRONOGRAMA

ETAPAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM PAVs

Ismael Bourscheid

Eng. Civil - CREA n° 240.104

Secretaria de Infraestrutura 

CRONOGRAMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM  PRINCÍPIO - RS

% TOTAL R$ TOTAL

LOGRADOURO: Rua Sem Denom. Oficial - Bairro: Bom Fim Alto - Bom Princípio / RS

TRECHO, ÁREA: 462,66m²


