
% R$ % R$

1,0 PAREDES E FECHAMENTOS 100,00 9.945,15R$        0,00        100,00  R$        9.945,15 

2,0 COBERTURA 100,00 569,80R$           0,00        100,00  R$           569,80 

3,0 ESQUADRIAS 100,00 2.405,80R$        0,00        100,00  R$        2.405,80 

4,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,00   3.851,81R$        70,00   8.987,55R$               100,00  R$      12.839,35 

5,0 PINTURAS 50,00   17.885,88R$      50,00   17.885,88R$             100,00  R$      35.771,76 

6,0 ACABAMENTOS 0,00 100,00 10.449,18R$             100,00  R$      10.449,18 

34.658,44R$   37.322,61R$   71.981,04R$   

       

ORÇAMENTO TELHAMENTO

TOTAL ACUMULADO

% TOTAL R$ TOTALMês 1 Mês 2Item CRONOGRAMA

ETAPAS ETAPAS

Data: FEVEREIRO 2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM  PRINCÍPIO - RS
Obra: REFORMA GINÁSIO BELA VISTA

Endereço: BELA VISTA, BOM PRINCÍPIO / RS

Área :  A=1.031,00 m²


