
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO

Trecho: ESTACA 0 A 0+533,38 e 0 A 0+089,59

Data Base: JULHO/2022

1 2 3 4 5 6

60% 40% 100%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 52.168,99                  

31.301,39           20.867,60           52.168,99               

70% 30% 100%
2. TERRAPLENAGEM 1.269.920,90             

888.944,63         380.976,27         1.269.920,90          

40% 60% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 1.799.073,25             

719.629,30         1.079.443,95      1.799.073,25          

20% 30% 30% 20% 100%
4. PAVIMENTAÇÃO 1.371.418,19             

274.283,64         411.425,46         411.425,46         274.283,64         1.371.418,19          

100% 100%
5. PASSEIO 327.558,28                

327.558,28         327.558,28             

100% 100%
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.315,67                    

8.315,67             8.315,67                 

4.828.455,28         100,00%

% 33,96% 30,25% 5,68% 8,52% 8,52% 13,07%
SIMPLES 1.639.875,32      1.460.420,22      274.283,64         411.425,46         411.425,46         631.025,18         

% 33,96% 64,21% 69,89% 78,41% 86,93% 100,00%
ACUMULADO 1.639.875,32      3.100.295,54      3.374.579,18      3.786.004,64      4.197.430,10      4.828.455,28      

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 4.828.455,28

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO 
MORRO TICO-TICO CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL
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