
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: RUA SEM DENOMINAÇÃO - LATERAL RS-122 - LOCALIDADE DE PIEDADE

Trecho: ESTACA 34+400 A 35+163,56

Data Base: JULHO/2022

1 2 3 4 5 6

60% 40% 100%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.039,21                    

1.823,53             1.215,68             3.039,21                 

70% 30% 100%
2. TERRAPLENAGEM 116.302,94                

81.412,06           34.890,88           116.302,94             

40% 60% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 317.720,45                

127.088,18         190.632,27         317.720,45             

20% 30% 30% 20% 100%
4. PAVIMENTAÇÃO 1.034.817,81             

206.963,56         310.445,34         310.445,34         206.963,56         1.034.817,81          

100% 100%
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 19.671,30                  

19.671,30           19.671,30               

100% 100%
6. ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 179.780,89                

179.780,89         179.780,89             

1.671.332,60         100,00%

% 12,58% 13,49% 12,38% 18,57% 18,57% 24,39%
SIMPLES 210.323,76         225.523,15         206.963,56         310.445,34         310.445,34         407.631,44         

% 12,58% 26,08% 38,46% 57,04% 75,61% 100,00%
ACUMULADO 210.323,76         435.846,92         642.810,48         953.255,82         1.263.701,16      1.671.332,60      

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 1.671.332,60

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SEM DENOMINAÇÃO - 
LATERAL RS-122 - LOCALIDADE DE PIEDADE CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL
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