
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: ESTRADA EPIPHÂNEO VOLKWEISS - TRECHO 2

Trecho: ESTACA 31 A 79

Data Base: MAIO/2024

1 2 3 4 5 6

60% 40% 100%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 19.930,99                 

11.958,59           7.972,40             19.930,99               

70% 30% 100%
2. TERRAPLENAGEM 239.565,75               

167.696,03         71.869,73           239.565,75             

40% 60% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 123.114,34               

49.245,74           73.868,60           123.114,34             

20% 30% 30% 20% 100%
4. PAVIMENTAÇÃO 1.697.435,67            

339.487,13         509.230,70         509.230,70         339.487,13         1.697.435,67          

100% 100%
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 30.527,98                 

30.527,98           30.527,98               

2.110.574,80         100,00%

% 10,85% 6,91% 16,09% 24,13% 24,13% 17,91%
SIMPLES 228.900,36         145.738,33         339.487,13         509.230,70         509.230,70         377.987,51         

% 10,85% 17,75% 33,84% 57,96% 82,09% 100,00%
ACUMULADO 228.900,36         374.638,68         714.125,82         1.223.356,52      1.732.587,22      2.110.574,80      

ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

CREA/RS 143.409

ART 11423174

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 2.110.574,80

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA EPIPHÂNEO 

VOLKWEISS - TRECHO 2 CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL
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