
Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Otto F. Hartmann

Município: Bom Princípio/RS

Local: Santa Teresinha

Trecho: 0+573,26

Data Base: Julho / 2024

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$) 1 2 3

100% 100%

22.846,89R$          -R$                     -R$                     22.846,89R$          

50% 50% 100%

47.954,78R$          47.954,78R$          -R$                     95.909,55R$          

50% 50% 1

21.928,13R$          21.928,13R$          -R$                     43.856,25R$          

100% 0% 100%

-R$                     741.169,02R$        -R$                     741.169,02R$        

100% 100%

-R$                     -R$                     39.005,24R$          39.005,24R$          

100% 100%

-R$                     -R$                     16.423,95R$          16.423,95R$          

959.210,90R$      

10% 85% 6%

92.729,79R$          811.051,92R$        55.429,19R$          

10% 94% 100%

92.729,79R$          903.781,71R$        959.210,90R$        

_________________________________________ _________________________________________

Lucas Schroeder Barbara Luiza Welter

Engenheiro Cartográfico e Agrimensor Engenheira Civil

CREA/RS 239932 CREA/RS 230328

6. SERVIÇOS FINAIS 16.423,95R$        

4. PAVIMENTAÇÃO 741.169,02R$      

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 39.005,24R$        

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA

SIMPLES (%)

ACUMULADA (%)

959.210,90R$        

3. DRENAGEM PLUVIAL 43.856,25R$        

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA OTTO F. HARTMANN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS
TOTAL

VALOR UNITÁRIO (R$/M²)

276,69R$                                                 

22.846,89R$        SERVIÇOS PRELIMINARES1.

2. 95.909,55R$        TERRAPLENAGEM
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