



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA SANTA CECÍLIA		C.N.P.J. 97.200.067/0001
Endereço RUA IRMÃO WEIBERT, 1206 – CENTRO		
Cidade BOM PRINCÍPIO	UF. RS	Telefone 51 9 9987 9230
Conta Corrente 06.069194.0-4	Banco BANRISUL	Agência 0142
Nome do Presidente MARIA SIRLEI JOHN		C.P.F. 391.105.240-53
C.I./Órgão Expedidor SSP/RS	E-mail sirlei@primeirahora.rs	Telefone 51 9 9987 9230
Endereço RUA 25 DE JULHO,168 – CENTRO – BOM PRINCIPIO		C.E.P. 95765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto COZINHA PEDAGÓGICA DA SOCIEDADE SANTA CECÍLIA	Período de Execução 4 MESES	
	Início 01.08.2024	Término 30.11.2024
Identificação do Objeto Implantação de uma nova abertura - janela - na cozinha da Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília – Sociedade. A antiga esquadria de ferro encontra-se bastante enferrujada e com alguns vidros quebrados. Com o constante aumento do uso dos ambientes da Sociedade, a troca da janela é de extrema importância, tendo em vista o mau aspecto e também por chover para dentro dos espaços da cozinha. Ainda, a nova abertura será deslocada para a direita, tendo em vista a necessidade da ampliação da churrasqueira, pois esta ficou pequena pela intensa procura por eventos festivos, sociais e formativos nos ambientes como um todo.		
Justificativa da Proposição A presente proposição se justifica tendo em vista o uso frequente da Sociedade Santa Cecília desde que iniciou a parceria com a Prefeitura Municipal, o que viabilizou diversas melhorias e ampliações. A cozinha da Sociedade, além de servir para o preparo das refeições por ocasião da realização de eventos, sedia também a realização de inúmeras oficinas na área da gastronomia para diferentes públicos, sendo comunidade em geral, público infantil, integrantes da Liga de Combate ao Câncer que aprendem sobre o preparo de alimentos saudáveis para pessoas em tratamento da doença e alunos do Senai, cuja formação funciona na mesma edificação.		

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

A Sociedade Santa Cecília é uma edificação e entidade histórica. Há alguns anos, passa por um amplo projeto de reformas e melhorias. Os espaços passaram a ser frequentados e utilizados por grandes públicos, tanto em eventos sociais como em atividades de formação, servindo também entidades como Associação Comercial e Industrial de Bom Princípio, Liga de Combate ao Câncer, Senai, aulas de música, atelier e cursos de corte e costura, apenas para exemplificar. A janela podre e de mau aspecto já não condiz mais com a relevância da entidade para Bom Princípio.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Trocar janela antiga na cozinha da Sociedade por uma nova at é novembro/2024	Buscar 3 orçamentos e, conforme autorização do poder público municipal, providenciar a instalação.	Contratar pedreiros para abertura e preparo do espaço para a instalação da nova janela	1 item	1 janela de PVC	Agosto 2024	30.11.2024

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
Em agosto de 2024 providenciar as propostas tanto da esquadria/janela quanto dos serviços de pedreiros/construtora para execução dos serviços	A troca da esquadria se faz necessária tendo em vista que a antiga está tomada pela ferrugem e com vidros quebrados. Busca de propostas, contratação de construtora para execução dos serviços fazem parte do presente projeto que, além de novo aspecto, garante mais segurança e limpeza ao local.

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

A Diretoria da Associação Cultural e Recreativa Santa Cecília se compromete a acompanhar os serviços de tomada de preço, sendo vencedora o menor preço, a execução dos trabalhos tanto da construtora quanto da empresa fornecedora da esquadria.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Poder público municipal – Câmara de Vereadores – emenda impositiva vereadora Leticia Chassot	Trata-se de emenda impositiva da Câmara de Vereadores	5.000,00	Prefeitura Municipal - Câmara	Esquadria	1.892,24
				Serviços de mão de obra de construtora	2.750,00
				Materiais de construção para adequação do espaço onde será instalada a esquadria sendo, Cimento Ferro Areia Brita Cal	357,76
Contrapartida	Pintura das paredes da cozinha	1.200,00	Sociedade Santa Cecília	Pintura de paredes e mão de obra de pintores	1.200,00
TOTAL		6.200,00			6.200,00

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
			8.000,00		

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
			1.000,00		

Bom Princípio, 28 de Agosto de 2024



Maria Sirlei John
Presidente da Associação Cultural e
Recreativa Santa Cecília

97.200.067/0001-01
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
RECREATIVA SANTA CECÍLIA
Rua Imãe Weberl 1206 Centro
CEP 95765-008 BOM PRINCÍPIO-RS

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Empty box for the selection committee judgment.

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- () Homologo
- () Homologo, com restrições:

-
- () Não homologo
-

Local e Data

Prefeito Municipal