

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

**Obra:** EMEI BRANCA DE NEVE

**Endereço:** RUA IRMÃO MORETO, Bom Princípio - RS

**Construção:** Reforma, Pintura

**Data:** outubro 2020



Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS		ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1		Mês 2			
		%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	1.964,20			100	R\$ 1.964,20
2	PAVIMENTAÇÃO	75,00	52.134,40	25,00	17.378,13	100	R\$ 69.512,53
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75,00	5.576,07	25,00	1.858,69	100	R\$ 7.434,75
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	30,00	4.539,00	70,00	10.591,00	100	R\$ 15.130,00
5	APARELHOS			100,00	9.440,46	100	R\$ 9.440,46
6	DIVERSOS			100,00	61.783,45	100	R\$ 61.783,45
7	PLAYGROUND	40,00	2.035,16	60,00	3.052,73	100	R\$ 5.087,89
8	PINTURA	40,00	37.084,41	60,00	R\$ 55.626,61	100	R\$ 92.711,02
<b>TOTAL GERAL COM BDI INCLUÍDO</b>			<b>R\$ 103.333,22</b>		<b>R\$ 159.731,07</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 263.064,29</b>

Bom Princípio, outubro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**Carlos Aurelio Altmann**

Eng.Civil - CREA-RS 51.952

Secretaria de Infraestrutura