

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS




**Obra:** REFORMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA  
**Endereço:** PARQUE MUNICIPAL, CENTRO  
**Área :** A=674,40 m²  
**Data:** AGOSTO 2020

Item	CRONOGRAMA	ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1	R\$	Mês 2	R\$	Mês 3	R\$	Mês 4	R\$		

## ORÇAMENTO TELHAMENTO

1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 11.607,88	0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 11.607,88
2,0	REFORÇOS ESTRUTURAIS	100,00	R\$ 3.192,77	0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 3.192,77
3,0	PAREDES E FECHAMENTOS	25,00	R\$ 1.295,71	75,00	R\$ 3.887,12	0,00		0,00		100,00	R\$ 5.182,82
4,0	COBERTURA	0,00		50,00	R\$ 22.972,51	50,00	R\$ 22.972,51	0,00		100,00	R\$ 45.945,01
5,0	ESQUADRIAS	0,00		0,00		90,00	R\$ 6.302,47	10,00	R\$ 700,27	100,00	R\$ 7.002,74
6,0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	20,00	R\$ 3.702,54	40,00	R\$ 7.405,07	30,00	R\$ 5.553,80	10,00	R\$ 1.851,27	100,00	R\$ 18.512,68
7,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	R\$ 3.185,92	35,00	R\$ 5.575,36	30,00	R\$ 4.778,88	15,00	R\$ 2.389,44	100,00	R\$ 15.929,59
8,0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,00		0,00		30,00	R\$ 1.310,20	70,00	R\$ 3.057,14	100,00	R\$ 4.367,34
9,0	INSTALAÇÕES DE GÁS	15,00	R\$ 85,93	40,00	R\$ 229,14	35,00	R\$ 200,50	10,00	R\$ 57,29	100,00	R\$ 572,85
10,0	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	0,00		20,00	R\$ 14.578,46	40,00	R\$ 29.156,92	40,00	R\$ 29.156,92	100,00	R\$ 72.892,30
11,0	PINTURAS	0,00		0,00		35,00	R\$ 10.418,76	65,00	R\$ 19.349,13	100,00	R\$ 29.767,89
12,0	ACABAMENTOS	0,00		0,00		35,00	R\$ 8.501,04	65,00	R\$ 15.787,65	100,00	R\$ 24.288,69
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 23.070,74</b>		<b>R\$ 54.647,65</b>		<b>R\$ 89.195,07</b>		<b>R\$ 72.349,10</b>		<b>R\$ 239.262,56</b>

Bom Princípio, agosto de 2020.

  
**Carlos A. Altmann**  
 Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.1.952  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura