

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MURO DE CONTENÇÃO NOVA COLÚMBIA

**Obra:** MURO DE CONTENÇÃO - (NOVA COLÚMBIA)

**Endereço:** RUA HUGO AFONSO ENGEROFF, NOVA COLÚMBIA - BOM PRINCÍPIO/RS

**Orçamento:** MURO GABIÃO

**Data:** MARÇO/2021



Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1			
		%	R\$		
<b>INFRA-ESTRUTURA PARQUE</b>					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 19.423,69	100	R\$ 19.423,69
2	MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO	100,00	R\$ 202.821,33	100	R\$ 202.821,33
<b>TOTAL GERAL, COM BDI DE 24,67%</b>			<b>R\$ 222.245,02</b>	<b>18,2</b>	<b>R\$ 222.245,02</b>

\_\_\_\_\_  
**Ismael Bourscheid**

Eng.Civil - CREA-RS

240104

Secretaria de Infraestrutura