


CRONOGRAMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS



LOGRADOURO: Av. da Emancipação - Bairro: Centro - Bom Princípio / RS
TRECHO, ÁREA: -
OBRA: FAIXA ELEVADA E PISO TÁTIL
Data Orçamento: AGOSTO 2021

Item	CRONOGRAMA	ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1	R\$		
1,0	PISO TÁTIL E FAIXA ELEVADA	100,0	R\$ 101.977,19	100,0	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 101.977,19		R\$ 101.977,19

Ismael Bourscheid
 Eng. Civil
 CREA/RS nº 240104
 Ismael Bourscheid
 Eng. Civil - CREA n° 240.104
 Secretaria de Infraestrutura