

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

Obra: REFORMA TELHADO CRECHE PINGO DE GENTE
Endereço: ESTRADA BOM FIM ALTO, BOM PRINCÍPIO/RS
Área : 297,54 m²

Data Orçamento: NOVEMBRO/2022
Data Base Preço: SINAPI 17/10/2022
BDI: 22,47%



Item	CRONOGRAMA	ETAPAS		ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1		Mês 2			
		%	R\$	%	R\$		
ORÇAMENTO REFORMA							
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.808,41	100,00%	R\$ 3.808,41	0,00%	R\$ -	100,00% R\$ 3.808,41
2,0	FUNDAÇÃO	R\$ 1.359,13	100,00%	R\$ 1.359,13	0,00%	R\$ -	100,00% R\$ 1.359,13
3,0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.429,90	100,00%	R\$ 1.429,90	0,00%	R\$ -	100,00% R\$ 1.429,90
4,0	PAREDES	R\$ 2.567,70	100,00%	R\$ 2.567,70	0,00%	R\$ -	100,00% R\$ 2.567,70
5,0	COBERTURA	R\$ 66.016,86	40,00%	R\$ 26.406,74	60,00%	R\$ 39.610,12	100,00% R\$ 66.016,86
6,0	FORRO PVC	R\$ 1.451,50	60,00%	R\$ 870,90	40,00%	R\$ 580,60	100,00% R\$ 1.451,50
7,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.292,46	60,00%	R\$ 1.375,48	40,00%	R\$ 916,98	100,00% R\$ 2.292,46
8,0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 1.357,23	60,00%	R\$ 814,34	40,00%	R\$ 542,89	100,00% R\$ 1.357,23
9,0	PINTURA	R\$ 928,36	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 928,36	100,00% R\$ 928,36
10,0	PISO	R\$ 947,66	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 947,66	100,00% R\$ 947,66
11,0	ESQUADRIAS	R\$ 528,98	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 528,98	100,00% R\$ 528,98
12,0	TRATAMENTO DE FISSURAS E REFORÇO DE 2 BASE DE PILARES METÁLICO	R\$ 652,51	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 652,51	100,00% R\$ 652,51
TOTAL ACUMULADO		R\$ 83.340,54	46,36%	R\$ 38.632,60	53,65%	R\$ 44.708,10	100,00% R\$ 83.340,54
			46,36%	R\$ 38.632,60	100,00%	R\$ 83.340,54	100,00%

Carlos Aurelio Altmann
 Eng.Civil - CREA-RS 51.952
 Secretaria de Infraestrutura