

CRONOGRAMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

LOGRADOURO: Rua Sem Denom. Oficial - Bairro: Bom Fim Alto - Bom Princípio / RS

TRECHO, ÁREA: 462,66m²

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM PAVs

Data Orçamento: MARÇO 2021



Item	CRONOGRAMA	ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1			
		%	R\$		
1,0	PAVIMENTAÇÃO	100,0	R\$ 39.773,81	100,0	R\$ 39.773,81
TOTAL ACUMULADO			R\$ 39.773,81		R\$ 39.773,81

Ismael Bourscheid
Eng. Civil - CREA n° 240.104
Secretaria de Infraestrutura