

TERMO DE COOPERAÇÃO


PLANO DE TRABALHO

QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PARCEIRO(A) OUTORGADO(A)

Entidade Proponente Sociedade Cultural Esportiva Santo Inácio		C.N.P.J. 92.122.639/0001-68	
Endereço Rua Bom Fim Alto, 1519			
Cidade Bom Princípio		UF. RS	(51) 9 99724389
Conta Corrente	Banco		Agência
Nomeado Presidente Valmir Kunrath			C.P.F. 60183160053
C.I./Órgão Expedidor 4048106746 SSP/PC –		fgconcretos@gmail.com	Telefone (51)997741772
Endereço Rua Bom Fim Alto			C.E.P. 95.765-000

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Esporte e Juventude – adequação da sede	Período de Execução	
	Início 30/04/2018	Término 29/06/2018
Identificação do Objeto Cooperação para implantação das ações de adequação, dos vestiários na sede da entidade visando melhorar o ambiente.		



Justificativa da Proposição

A entidade Santo Inácio, entidade sem fins lucrativos fundada em 26 de abril de 1988, tem sua sede localizada na comunidade do Bom Fim Alto e apresenta-se como proponente deste projeto com o intuito de adequar sua sede já reconhecida como instituição esportiva formadora de atletas. A atual oferta de treinamento de futebol de campo e futsal. A partir da identificação de jovens talentosos do ponto de vista esportivo, pretende-se levá-los a alcançarem a excelência esportiva na prática do futebol. A proposta é o oferecimento de infraestrutura adequada otimizando a estrutura já existente, treinamento em todas as fases do desenvolvimento do talento esportivo e a participação em competições municipais, estaduais e nacionais.

O esporte é integrador social por excelência, amenizador de conflitos sociais, visando contribuir na formação de cidadãos plenos e conscientes de suas responsabilidades.

Já se identificou que o esporte é um instrumento eficaz e competente como fator de desenvolvimento humano, dispondo de vários benefícios, tanto para indivíduos como para a coletividade. Com este intuito estamos propondo um auxílio financeiro para adequação dos vestiários da sede do Santo Inácio.



QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Hoje a entidade tem 210 associados ativos e como os vestiários atuais estão em precárias situações, pretendemos mudar esta realidade com esta parceria, afim de viabilizar as Obras de adequação da sede com reforma do vestiário, envolvendo em torno de 400 participantes.



QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executadas

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1	1.1	Obras de adequação da sede com reforma do vestiário	Vestiários, sendo que 02 salas medem 7 x 5 m e 01 sala 5 x 2 m	03	30/04/2018	29/06/2018
2	2.1	Atendimento ao esporte	Participantes	400	30/04/2018	29/06/2018
3	3.1	Monitoramento, avaliação e prestação de contas	acompanhamento	01	30/04/2018	29/06/2018


QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1,2, 3	A. Realizar o levantamento das necessidades do prédio; B. Realizar ampla pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local (que favorece a redução de custos, bem como dinamiza e fortalece a economia da região), junto aos fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos; C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço.




**QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS
PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

- 1) Apresentar o registro das necessidades elencadas pela entidade
- 2) Apresentar os orçamentos realizados em empresas
- 3) Comprovar a aquisição dos produtos ou da contratação do serviço através do registro fotográfico, apresentação dos bens ou comprovação documental.
- 4) Apresentar os documentos comprobatórios das atividades sociais e/ou campanhas(ata, fotografias e/ou reportagens) promovidas pela entidade para concretização da contrapartida.



QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Mun. Bom Princípio	Parceiro público	R\$ 3.959,54	Mun. Bom Princípio/Termo de Cooperação	24 sacos de cimento de 50kg	672,00
				10 latas Tintas acrílica	3.270,34
				08 Lixas pano	17,20
Entidade	Campanhas e ações para arrecadar verbas para serviços de mão de obra da adequação da sede	R\$6.000,00	Entidade	Pagamento de serviços de mão de obra da adequação da sede	R\$6.000,00
TOTAL		R\$ 9.959,54	TOTAL		R\$ 9.959,54



QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE					
1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
R\$ 3.959,54					
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)					
1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
R\$ 6.000,00					
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

Bom Princípio, 10 de abril de 2018



Valmir Kunrath
Presidente da entidade

