

Associação Desenvolvimento Comunitário de Morro São Pedro
Acordo de Cooperação

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente		C.N.P.J. 92.123.520/0001-00
Endereço Rua Morro São Pedro, S/N		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone (051)99979-7446
Conta Corrente	Banco	Agência
Nome do Presidente Marines Chassot		C.P.F. 563.643.420-00
C.I./Órgão Expedidor SJS/RS	E-mail marineschassot@gmail.com	Telefone (051)99979-7446
Endereço Rua Wilibaldo Hofmann, 635 – Morro São Pedro – Bom Princípio		C.E.P. 95.765-000

Marines

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Ampliação e Reforma do Pavilhão do Morro São Pedro	Período de Execução 08 meses	
	Início Maio 2018	Término Dezembro 2018
Identificação do Objeto Objetivo desse projeto é ampliar e reformar Pavilhão do Morro São Pedro, promovendo a participação comunitária desta localidade, que abriga de forma continuada diversos programas do Município como: ginástica e curso de dança do Programa Cuide-se, Encontros Mensais do Programa Saúde da Família, Artesanato do Projeto do CRAS e diversos cursos em parceria com EMATER. Além disso cede espaço para outras associações como: Ecomorango, Aprobom e eventos sociais(primeira comunhão, crisma, casamentos, aniversário e almoços festivos).		



Justificativa da Proposição

O referido Centro comunitário foi construído, ainda na gestão do falecido prefeito José Bertoldo Ledur (gestão 1989-1992), com a participação integral do Município na sua construção. Nas gestões municipais que se sucederam àquela e antecederam a essa, todas, de uma forma ou de outra, contribuíram com a referida comunidade na ampliação gradativa do centro comunitário que abriga, de forma continuada, diversos eventos de interesse local e inclusive de interesse do próprio Município, o que justifica a administração municipal, contribuir na melhoria do referido espaço.

Assim solicitamos ao Poder Público a cedência de pedreiros a serem contratados, diretamente pelo Município, para auxiliar na obra construtiva, conforme Planta e Planilha orçamentária que encaminhamos em anexo.



QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da Realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos

A Associação Desenvolvimento Comunitário de Morro São Pedro, vem atuando na cidade de Bom Princípio desde 1998, tendo como objetivo lutar pelo bem comum das pessoas que integram a comunidade e conta com 150 sócios

Todos os trabalhos sociais desenvolvidos são voluntários e visam o bem estar social e a integração com a comunidade. Desta forma solicita este auxílio em mão de obra para a prefeitura, sendo que caberá à entidade a compra de todos materiais para dar condições de finalização da obra em questão.



QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Planejamento	1.1	Planejamento das ações (elaboração do projeto)	Mês	01	Maio/2018	Dez/2018
	2.1	Ampliação do Pavilhão	m ²	105	Maio/2018	Dez/2018
	2.2	Reforma do Pavilhão	m ²	196	Maio/2018	Dez/2018
2) Ampliação e reforma do pavilhão	2.3	Horas de pedreiro, para execução da obra	horas	1200	Maio/2018	Agosto/2018
3) Monitoramento e avaliação	3.1	Monitoramento e avaliação do projeto	Avaliação do projeto/mensal	08	Maio/2018	Dez/2018



QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1 e 2)	Planejamento e ampliação e reforma, seguindo o projeto aprovado
3) Monitoramento e avaliação	Avaliação mensal com a entidade e Prefeitura do andamento da obra

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

1) Envio da clipagem com a divulgação da obra 2) Emissão de boletins de medição e acompanhamento da obra 3) Fotografias das atividades
--

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Acordo de Cooperação	23.080,00	Município de Bom Princípio	Contratação de 800 horas de mão de obra(pedreiro) empenhada diretamente pelo Município.	23.080,00
Entidade	Restante da Obra, e aquisição de material para obra	45.000,00	Entidade	Restante da Obra, e aquisição de material para obra	45.000,00
TOTAL		68.080,00			68.080,00



QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
8.000,00	7.120,00	7.960,00			
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 02 de agosto de 2018.



Marínes Chassot
Presidente da entidade

Segue Planilha orçamentária da Obra