



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE COOPERAÇÃO

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Sociedade Esportiva e Cultural São José		C.N.P.J. 90.874.116/0001-42
Endereço Rua Arno Reinaldo Selbach , 293		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone (51)3534 7496
Conta Corrente	Banco	Agência
Nome do Presidente Cleiton Assmann		C.P.F. 026.617.330-60
C.I./Órgão Expedidor 1101377073	E-mail cleitonassmann@gmail.com	Telefone (51)99648 4397
Endereço Av. Jacob Selbach Junior – 406 ; Bom Princípio		C.E.P. 95765-000

Cleiton Assmann

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Esporte e Juventude – Adequação da sede (vestiários)	Período de Execução	
	Início 03/09/2018	Término 21/12/2018
Identificação do Objeto Cooperação para implantação das ações de adequação dos vestiários na sede da entidade, visando melhorar o ambiente esportivo da sede.		
Justificativa da Proposição A entidade São José, entidade sem fins lucrativos fundada em 19 de agosto de 1962 , tem sua sede localizada na comunidade de Santa Teresinha e apresenta-se como proponente deste projeto com o intuito de adequar sua sede já conhecida como instituição formadora de atletas. A proposta é o oferecimento de infraestrutura adequada otimizando a estrutura já existente, treinamento em todas as fases do desenvolvimento do talento esportivo e a participação em competições municipais e regionais . É quase que incalculável o benefício que o esporte proporciona à sociedade. A inclusão social e os inúmeros benefícios que as atividades físicas trazem à saúde humana são alguns itens que fazem com que o esporte tenha um importante papel perante a sociedade. . Com este intuito estamos propondo um auxílio financeiro para adequação dos vestiários da sede do São José.		

Carta
Assmann

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

Hoje a entidade tem 60 associados ativos , 137 sócios patrimoniais , e como os vestiários atuais estão em precárias situações , pretendemos mudar essa realidade com esta parceria , afim de realizar obras de adequação da sede com reforma dos vestiários , envolvendo em torno de 250 participantes .



QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Obras de adequação da sede com reforma dos vestiários	Vestiários , sendo que 2 salas medem 9x5 m e 1 sala 3x5	03	03/09/2018	31/12/2018
2	2.1	Atendimento ao Esporte	Participantes	250	03/09/2018	31/12/2018
3	3.1	Avaliação e monitoramento	mensal	4	03/09/2018	31/12/2018

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1,2,3 e 4	A. Realizar o Levantamento das necessidades do prédio ; B. Realizar ampla pesquisa de preços , preferencialmente no comércio local (que favorece a redução de custos , bem como dinamiza e fortalece a economia da região), junto aos fornecedores e/ou contratado , sendo obrigatória a avaliação de , no mínimo 3(três) orçamentos ; C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário , isto é , aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço . D. Emitir boletins do andamento da obra juntamente com o gestor da parceria E. Monitorar e avaliar a parceria

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

- 1) Apresentar o Registro das necessidade elencadas pela entidade
- 2) Apresentar os orçamentos realizados em empresas
- 3) Comprovar a aquisição dos produtos ou da contratação do serviço através do registro fotográfico , apresentação dos bens ou comprovação documental .
- 4) Apresentar os documentos comprobatórios das atividades sociais e/ou campanhas (ata, fotografias e/ou reportagens) promovidas pela entidade para concretização da contrapartida
- 5) Emitir boletins do andamento da obra juntamente com o gestor da parceria

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Termo de Cooperação	4.992,00	Município de Bom Princípio	105 m² piso comercial	1.207,50
				2m³ areião	200,00
				1 m³ brita	75,00
				07 sacos de cimento 50 Kg	206,50
				35 sacos cimento cola interno	315,00
				35 kg rejunte cinza	147,00
				03 vasos branco completos	1.446,00
				3 coluna+lavatório completos	495,00
				Mão de Obra	900,00
Entidade proponente	Mutirão para execução final de obra (voluntários da entidade)	1.592,00	Entidade proponente	Mutirão para execução final de obra (voluntários da entidade)	1.592,00
TOTAL		6.584,00			6.584,00

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
4.992,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês


CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS

Caberá à entidade a disponibilidade de pessoas voluntárias para executar a obra, com 80 horas de _____ forma _____ gratuita, _____ e _____ que _____ mensurados os custos dessas horas importaria em R\$ 19,90 a hora, no valor total de R\$ 1.592,00 durante a execução do projeto.

Bom Princípio, 08 de agosto de 2018.


Cleiton Assmann
Presidente da Sociedade Esportiva e Cultural São José



QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- () Homologo
- () Homologo, com restrições:

.....

- () Não homologo

.....

Local e Data

Prefeito Municipal

*Artur
Ferreira*