

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO


QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO(A) PROPONENTE

Entidade Proponente APSAT – ASSOCIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		C.N.P.J. 92.123.116/0001-36
Endereço AVENIDA GUILHERME WINTER, 65 – CENTRO		
Cidade BOM PRINCIPIO	UF. RS	Telefone (51) 3634-8100
Conta Corrente	Banco BANRISUL	Agência 0142
Nome do Presidente ALFREDO ROQUE RODRIGUES DA SILVA		C.P.F. 099.679.070-53
C.I./Órgão Expedidor 7005467597/SSP-RS	E-mail	Telefone (51)99651-4050
Endereço RUA ALBERTO REINALDO WIEDERKEHR - PIEDADE		C.E.P. 95765-000



QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA NOVA PARA A APSAT.	Período de Execução 04 MESES	
	Início 01/08/2019	Término 31/12/2019
Identificação do Objeto REPASSE DE R\$10.000,00 PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA – SEMEADORA ADUBADORA PARA GRÃOS GROSSOS, 3 LINHAS MODELO PA5000 SISTEMA PULA PEDRA, PANTOGRÁFICA, NOVO/ANO 2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA OS PRODUTORES RURAIS FAMILIARES - ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS CADASTRADOS NA ASSOCIAÇÃO, COM ESTIMATIVA DE APROXIMADAMENTE CEM HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA (PLANTADEIRA)/ANO.		
Justificativa da Proposição A APSAT foi fundada no dia 03/05/1990 com a finalidade da prestação de serviços de mecanização agrícola aos seus associados de forma coletiva e racional. Inserida no mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários do RS, serve de referência e exerce a função de reguladora de preço entre os demais prestadores de serviços de mecanização do município. A partir do ano de 2005 por solicitação da administração municipal passou a prestar serviços também para produtores não associados, previamente cadastrados junto à associação. É um programa continuado que não se encerra ao final de cada ano. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Administração Municipal desde a data de sua fundação. São desenvolvidas atividades de preparação do solo, plantio e colheita tais como: arado, rotativa, grade, pé-de-pato, plantadeira, pulverizador, colheitadeira de milho, adubação/distribuição de esterco líquido, roçadeira, silagem – corte e transporte, entre outros. Já contou com 176 associados e 120 produtores não associados cadastrados, porém assim como a agricultura em geral, a associação também sofre as consequências do êxodo rural e o envelhecimento de seus associados e produtores rurais. Atualmente presta serviços para aproximadamente 85 produtores associados e não associados por ano.		


2

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da Realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

PARA UM BOM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E VISANDO MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, TORNA-SE NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO.

SEGUE ABAIXO LISTA DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS COM ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO.

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – LOCALIDADES				
Localidade	Tipos de cultura	Área cultivada	Unidade	Estimativa de produção (T)
Paraíso	Hortaliças diversas	115	Ha	2530,0
	Morango	6	Ha	210,0
	Milho	150	Ha	900,0
	Citrus	60	Ha	1080,0
	Frango de corte	-	-	640,0
Bela Vista	Hortaliças diversas	190	Ha	4180,0
	Morango	10	Ha	350,0
	Milho	100	Ha	550,0
	Citrus	40	Ha	880,0
Bom Fim Baixo	Morango	1	Ha	32
	Leite	1.400	Ha	511,0
	Milho	200	ha	1200,0
	Alfafa	12	ha	180,0
Bom Fim Alto	Hortaliças diversas	32	Ha	800,0
	Morango	1	Ha	35,0
	Milho	150	Ha	900,0
	Alfafa	10	Ha	150,0
Piedade	Morango	1	Ha	36
	Uva	6	Ha	90,0
	Milho	180	Ha	900,0
	Frango de corte	-	-	590,0


Floriano Peixoto	Leite Milho Alfafa Frango de Corte	650 150 18 -	Ha Ha Ha	240 900,0 270,0 1.800,0
Linha Florian Peixoto	Leite Milho Frango de Corte	850 200 -	Litros/dia Ha -	310,0 1.100,0 1.300,0
Nova Columbia	Alfafa Frango de Corte Suínos	16	Ha - Cab	240,0 4.000,0 950,0
Santa Teresinha	Milho Alfafa	120 10	Ha Ha	720,0 150,0
Morro Tico Tico	Morango	1	Ha	38
Santa Lúcia	Alfafa	6	Ha	110,0
MambuÍ	Hortaliças diversas Morango Alfafa	15 1 4	Ha Ha Ha	330,0 36 75
Arroio das Pedras	Leite Milho Alfafa Citrus Suínos	1800 200 15 120	Litros/dia Ha Ha Ha cab	657,0 1.100,0 225,0 2.650,0 650,0
Passo Salseiro	Citrus	90	ha	2150,0
Passo Selbach	Morango Citrus Frango de Corte	1 80	Ha Ha cab	35,0 1.950,0
Morro São Pedro	Milho Alfafa Citrus Frango de Corte	140 12 70 -	Ha Ha Ha -	770,0 180,0 1.680,0 2.000,0
Canto do Rio	Milho Alfafa Citrus	110 8 40	Ha Ha Ha	650,0 120,0 950,0
Vale das Flores	Milho Leite Frango de Corte	130 1.300	Ha Litros/dia cab	780,0 475,0 1.850,0

4

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – HORAS / MÁQUINA	1.1	PLANTADEIRA – SEMEADORA ADUBADORA PARA GRÃOS GROSSOS, 3 LINHAS, MODELO PA5000, SISTEMA PULA PEDRA, PANTOGRÁFICA, NOVO/ANO 2019.	UN	01	01/08/19	31/12/19
	1.2					
	1.3					
2) FAMÍLIAS BENEFICIADAS	2.1	ASSOCIADOS	PESSOAS (FAMÍLIAS)	(estimativa) 60	01/08/19	31/12/19
	2.2	NÃO ASSOCIADOS	PESSOAS (FAMÍLIAS)	(estimativa) 25	01/08/19	31/12/19
3) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	3.1	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO	SEMESTRAL	1	01/08/19	31/12/19
	3.2	ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MESES	1	01/08/19	31/12/19



QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADO

Metas	Atividades Correspondentes
1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – HORAS/MÁQUINA	_ CADASTRO DO PRODUTOR ASSOCIADO OU NÃO ASSOCIADO; _ SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO (telefone ou pessoalmente); _ GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS (realizada conforme a demanda e solicitação do produtor); _ EXECUÇÃO (deslocamento até a propriedade do produtor, realização do serviço e retorno do maquinário ao galpão ou a outra propriedade dando sequência às demandas); _ CONTRATEMPOS NA EXECUÇÃO (durante a execução dos serviços poderão ocorrer imprevistos tais como: furar pneu, quebrar maquinário entre outros, sendo necessário providenciar primeiro o conserto do maquinário para finalizar a tarefa); _ EMISSÃO NOTA FISCAL.
2) FAMÍLIAS BENEFICIADAS	_ ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO ANO DE 60 FAMÍLIAS DE PRODUTORES ASSOCIADOS; _ ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO ANO DE 25 FAMÍLIAS DE PRODUTORES NÃO ASSOCIADOS CADASTRADOS.
3) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	_ A DIRETORIA REALIZA REUNIÕES MENSAS PARA DISCUSSÃO, PLANEJAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO.




QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

- 1) ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDAS E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELOS PRODUTORES;
- 2) NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EMITIDA EM NOME DO PRODUTOR BENEFICIADO APÓS A EXECUÇÃO.



QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / PREFEITURA MUNICIPAL	SUBVENÇÃO LEI Nº/2019 E CONFORME O PLANO DE TRABALHO	10.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PREFEITURA MUNICIPAL	PLANTADEIRA – SEMEADORA ADUBADORA 3 LINHAS PA5000	10.000,00
ASSOCIAÇÃO APSAT	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$1.000,00	ASSOCIAÇÃO APSAT	PLANTADEIRA – SEMEADORA ADUBADORA 3 LINHAS PA5000	R\$1.000,00
TOTAL					11.000,00



QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
10.000,00	-	-	-	-	-
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
-	-	-	-	-	-

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
1.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

OBS.: ENTRARÁ NO NEGÓCIO UMA PLANTADEIRA USADA
3 LINHAS – MARCA VENCE TUDO COM
AVALIAÇÕES DIVERSAS

ALFREDO ROQUE RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE - APSAT

QUADRO 9 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:


- () Homologo
- () Homologo, com restrições:

.....

- () Não homologo

.....

Local e Data



Prefeito Municipal

JOÃO GUILHERME
WESCHENFELDER
Prefeito em Exercício

Aprovo Plano de
MIDACITO.