



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO

Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Sociedade Esportiva e Cultural São José		C.N.P.J. 90.874.116/0001-42
Endereço Rua Arno Reinaldo Selbach, 293 – Santa Teresinha		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone (51)3534 7496
Conta Corrente	Banco	Agência
Nome do Presidente Cleiton Assmann		C.P.F. 026.617.330-60
C.I./Órgão Expedidor 1101377073	E-mail cleitonassmann@gmail.com	Telefone (51)99648 4397
Endereço Av. Jacob Selbach Junior – 406 ; Bom Princípio		C.E.P. 95765-000

1

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Melhoria da estrutura de gramado e vestiários da sede da entidade	Período de Execução 12 meses	
	Início 12/2023	Término 12/2024


Cleiton Assmann

Identificação do Objeto Parceria entre entidade e o Poder Público com o objetivo de melhorar vestiários. * Ampliação de Vestiários * Troca de Tela de Alambrado * Reforço em muros de contenção * Pavimentação de entorno da sede e calçada	a estrutura de gramado e
Justificativa da Proposição A Sociedade Esportiva e Cultural São José, com sede em Santa Teresinha, neste município, vem através deste, solicitar auxílio financeiro para ampliação de seus vestiários, troca de toda sua tela de alambrado, reforço estrutural em muros de cercamento do gramado e pavimentação no entorno de sua sede.. O clube e sua sede, são referências na comunidade e no município, desde a participação no campeonato municipal em todas as categorias, além de ser abrigo para várias crianças utilizarem de sua estrutura em seu contraturno escolar.	

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

O clube, fundado em 19 de agosto de 1962, conta hoje com 110 sócios ativos e 137 sócios patrimoniais. O clube participa ativamente do campeonato municipal em todas as categorias, além de oferecer toda sua sede para as crianças do bairro usufruírem em seus contraturnos escolares. Com o intuito de oferecer uma sede adequada para todos os envolvidos com o clube, viemos através dessa parceria, concluir esse projeto que se tornou um sonho para a entidade.


Tatiana Assmann

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	* Ampliação de Vestiários * Troca de Tela de Alambrado * Reforço em muros de contenção	M²	134,90	DEZ 23	DEZ 24
2	2.1	*Pavimentação no entorno da sede	M²	1620	JUN 24	DEZ 24
2	2.2	Implantação de 6 mesas concreto e 6 bancos de concreto		12	JUN 24	DEZ 24
			UN			

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1 e 2	FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA A SER REALIZADA FAZER PEQUISAS DE PREÇOS OBSERVANDO A QUALIDADE DO PRODUTO E O CUSTO BENEFICIO PARA MELHORAR USO DOS RECURSOS. OBRA DE AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIOS, TROCA DE TELA E REFORÇO DO MURO OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

--	--

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

APRESENTAR OS REGISTROS DAS NECESSIDADES DA OBRA
APRESENTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA REALIZADA.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

Leiton
Assessoria

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Ampliação dos vestiários (conforme planilha anexa)	R\$ 61.852,61	Município de Bom Princípio	Ampliação dos vestiários (conforme planilha anexa)	R\$ 61.852,61
	Troca de alambrados (conforme planilha anexa)	R\$ 33.602,39		Troca de alambrados (conforme planilha anexa)	R\$ 33.602,39
	Reforma do Muro (conforme planilha anexa)	R\$ 3.680,16		Reforma do Muro (conforme planilha anexa)	R\$ 3.680,16
Município de Bom Princípio	1620 m² piso Italia , 11 m² piso Tátil, 55 un meio fio, 150m³ Pó de brita, Mão de obra Piso Tátil, Mão de obra Piso Italia, Mão de obra Meio Fio, Serviço de retroescavadeira para nivelamento de cancha, 6 un mesa concreto de 80 cm diametro	R\$ 156.955,89	Município de Bom Princípio	1620 m² piso Italia , 11 m² piso Tátil, 55 un meio fio, 150m³ Pó de brita, Mão de obra Piso Tátil, Mão de obra Piso Italia, Mão de obra Meio Fio, Serviço de retroescavadeira para nivelamento de cancha, 6 un mesa concreto de 80 cm diametro	Orçamentos em anexo R\$ 156.955,89

tefon
Armann

Entidade	1620 m² piso Italia , 11 m² piso Tátil, 55 un meio fio, 150m³ Pó de brita, Mão de obra Piso Tátil, Mão de obra Meio Fio, Serviço de retroescavadeira para nivelamento de canha, 6 un mesa concreto de 80 cm diâmetro	R\$ 23.044,11	Entidade	1620 m² piso Italia , 11 m² piso Tátil, 55 un meio fio, 150m³ Pó de brita, Mão de obra Piso Tátil, Mão de obra Piso Italia, Mão de obra Meio Fio, Serviço de retroescavadeira para nivelamento de canha, 6 un mesa concreto de 80 cm diâmetro	COMPLEMENTO R\$ 23.044,11
TOTAL					279.135,46

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 4.835,81					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
	R\$ 80.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 51.255,24		

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
				R\$23.044,11	

Bom Princípio, 15 de dezembro de 2023

Cleiton Assmann
Presidente da entidade

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Aprova plano de Trabalho


FÁBIO PERSCH
Prefeito Municipal

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção _____


À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- () Homologo
- () Homologo, com restrições:

- () Não homologo

Local e Data



Prefeito Municipal

Testes
Samany