



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO BOM FIM MÉDIO		CNPJ: 44.289.058/0001-72
Endereço: RUA DO BRITADOR, N° 215, BOM FIM MÉDIO		
Cidade: Bom Princípio	UF: RS	Telefone: (51) 99897-9270
Conta: 13515-2	Banco: 0748	Agência: 0167
Nome do Presidente: NERI DE ARAÚJO		CPF: 502.721.600-91
C.I./Órgão Expedidor: 1026059541 / SSP - RS	E-mail: exatacontabilidadebp@gmail.com	Telefone: (51) 9 9917-3225
Endereço: Rua do Britador, SN, Bom Fim Médio, Bom Princípio - RS		CEP: 95765-000

Justificativa da Proposição:

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: MELHORANDO A CIRCULAÇÃO DE AR	Período de Execução: 5 MESES	
	Início: 01/08/2024	Término: 31/12/2024
Identificação do Objeto: Aquisição dos seguintes itens: - 10 UN. VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL COMERCIAL, PRETO - BIVOLT		

Justificativa da Proposição:

A Associação Bom Fim Médio solicitou recursos via emendas impositivas para comprar novos ventiladores, essenciais para melhorar a circulação de ar durante eventos sociais em Bom Princípio. Os ventiladores atuais são antigos e ineficientes, criando ambientes desconfortáveis que prejudicam a saúde e o bem-estar dos participantes.

A aquisição de novos ventiladores trará benefícios significativos, como maior conforto térmico, promoção da saúde, redução de custos de manutenção e suporte eficiente às atividades comunitárias. Isso permitirá a realização bem-sucedida de eventos sociais, fortalecendo os laços comunitários e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A Associação Bom Fim Médio é uma entidade comunitária que apoia cerca de 60 famílias em Bom Princípio, promovendo integração e bem-estar por meio de festividades culturais, ações solidárias e atividades educativas e recreativas.

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Planejamento	1.1	Planejamento referente a necessidade da aquisição dos itens.	Dias	7 dias	01/12/2023	31/12/2023
	2.1	Orçamento	Mensal	4	01/12/2023	31/03/2024
2) Realização de orçamentos e reuniões	2.2	Reuniões para definir as estratégias adotadas	Mensal	4	01/12/2023	31/04/2024
3) Execução da obra	3.1	Execução da compra dos materiais	Mensal	9	01/08/2024	30/11/2024
4) Monitoramento e avaliação	4.1	Monitoramento e avaliação do projeto	Mensal	9	01/12/2024	31/12/2024
	4.2	Entrega da prestação de contas	Mensal	1	01/01/2025	31/01/2025

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS:

Metas	Atividades Correspondentes
1) Planejamento	Verificação da real necessidade de compra dos materiais solicitados pelos membros da associação.
2) Realização de orçamentos e reuniões	Realização de orçamentos para verificar qual o valor mais benéfico para o Município e para a Associação, sempre visando a boa qualidade do material ofertado e do serviço prestado. Realizar a elaboração de um plano de trabalho interno visando atender os prazos de necessidade da aquisição dos itens deste plano de trabalho.
3) Execução da obra	Execução da obra, através da compra dos materiais e instalação dos mesmos.
4) Monitoramento e avaliação	Reuniões periódicas com a diretoria para realizar o monitoramento e avaliação da obra, verificando se está sendo seguido o plano de trabalho e avaliando a qualidade dos materiais adquiridos.

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

- 1) Envio da clipagem com a divulgação em mídia espontânea, anúncios
- 2) Convites e demonstração das viagens de representações;
- 3) Lista dos inscritos no programa e relação de presenças nos ensaios e eventos;
- 4) Relatórios das atividades desenvolvidas pela entidade ao longo no ano, com fotos comprovando as mesmas;
- 5) Realizar ampla pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local (que favorece a redução de custos, bem como dinamiza e fortalece a economia da região), junto aos fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos.
- 6) Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço.
- 7) Garantir para que os documentos fiscais (notas fiscais) que derem origem às despesas, sejam nominais à entidade beneficiada, contendo endereço e CNPJ. Além disto, devem ser identificadas com a expressão: "Termo de Fomento nº .../20... - Município de Bom Princípio".
- 8) Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro estabelecido no convênio.
- 9) Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho.
- 10) Manter os documentos envolvidos nesta parceria de forma organizada e em boas condições.

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA:

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO	Emenda Impositiva	R\$ 5.000,00	MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO	- 10 UN. VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL COMERCIAL, PRETO - BIVOLT	R\$ 5.000,00
ASSOCIAÇÃO BOM FIM MEDIO	Recursos Próprios	R\$ 46,30	ASSOCIAÇÃO BOM FIM MÉDIO	INSTALAÇÃO	R\$ 46,30
TOTAL		R\$ 5.046,30			R\$ 5.046,30

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) :

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
5.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
46,30					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 14 de Agosto de 2024.

Neri de Araújo

NERI DE ARAÚJO
ASSOCIAÇÃO BOM FIM MÉDIO

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO:

Aprova plano de trabalho.
Wmar King

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

☐ Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.

☐ Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.

☐ Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

☐ Homologo

☐ Homologo, com restrições:

☐ Não homologo

Local e Data

Prefeito Municipal