PLANILHA ORGCAMENTARIA - EMEI PINGO DE GENTE

Obra: REFORMA E AMPLIACAO DA EMEI PINGO DE GENTE

Enderego: RUA BOM FIM ALTO N° - BOM FIM ALTO - BOM PRINCIPIO/RS

Data Or¢camento:
Data Base Preco:

JUNHO /2025
SINAPI 04/2025

l:\rea de Reforma: 201,50m? BDI: 22,47%
Area de Ampliacao: 188,30m?
ETAPAS ETAPAS ETAPAS ETAPAS
Item CRONOGRAMA Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 % TOTAL R$ TOTAL
% | R$ % | R$ % | R$ % | R$
ORGAMENTO AMPLIACAO
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.978,80 25,00% | R$ 2.744,70 25,00% R$ 2.744,70 | 25,00% | R$ 2.744,70 | 25,00% | R$ 2.744,70 100,00% R$ 10.978,80
2.0 JINFRAESTRUTURA R$ 35.506,34 75,00% | R$ 26.629,76 25,00% R$ 8.876,59 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% R$ 35.506,34
3.0 |SUPRAESTRUTURA R$ 60.532,95 75,00% | R$ 45.399,71 25,00% R$ 15.133,24 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% R$ 60.532,95
4.0 |PAREDES / REVESTIMENTOS / DIVISORIAS R$ 56.062,03 0,00% R$ - 25,00% R$ 14.015,51| 75,00% | R$ 42.046,52 0,00% R$ - 100,00% R$ 56.062,03
5.0 |ESQUADRIAS R$ 16.406,94 0,00% R$ - 20,00% R$ 3.281,39 | 70,00% | R$ 11.484,86 | 10,00% | R$ 1.640,69 100,00% R$ 16.406,94
6.0 |COBERTURA R$ 33.121,17 0,00% R$ - 100,00% | R$ 33.121,17 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% R$ 33.121,17
7.0 |PISOS R$ 39.393,92 0,00% R$ - 0,00% R$ - 80,00% | R$ 31.515,14 | 20,00% | R$ 7.878,78 100,00% R$ 39.393,92
8.0 |PINTURA R$ 15.154,92 0,00% R$ - 0,00% R$ - 50,00% | R$ 7.577,46 | 50,00% | R$ 7.577,46 100,00% R$ 15.154,92
9.0 |INSTALACOES R$ 52.517,47 20,00% | R$ 10.503,49 30,00% R$ 15.755,24 | 20,00% | R$ 10.503,49 | 30,00% | R$ 15.755,24 100,00% R$ 52.517,47
10.0 [EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 23.738,56 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% | R$ 23.738,56 100,00% R$ 23.738,56
ORCAMENTO REFORMA
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.310,03 100,00% | R$ 2.310,03 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% R$ 2.310,03
2.0 |PAREDES / REVESTIMENTOS / DIVISORIAS R$ 465,40 0,00% R$ - 80,00% R$ 372,32 | 20,00% | R$ 93,08 0,00% R$ - 100,00% R$ 465,40
3.0 |[ESQUADRIAS R$ 2.102,44 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% | R$ 2.102,44 0,00% R$ - 100,00% R$ 2.102,44
4.0 |PISOS R$ 3.766,53 0,00% R$ - 40,00% R$ 1.506,61 | 20,00% | R$ 753,31 | 40,00% | R$ 1.506,61 100,00% R$ 3.766,53
5.0 |JPINTURA R$ 4.857,00 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% | R$ 4.857,00 0,00% R$ - 100,00% R$ 4.857,00
6.0 |INSTALACOES R$ 1.344,19 0,00% R$ - 40,00% R$ 537,68 | 10,00% | R$ 134,42 | 50,00% | R$ 672,10 100,00% R$ 1.344,19
7.0 |JEQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 3.428,61 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% | R$ 3.428,61 100,00% R$ 3.428,61
24,22% | R$ 87.587,69 26,36% R$ 95.344,44| 31,47% | R$ 113.812,42 | 17,96% | R$ 64.942,76 | 100,00% R$ 361.687,30
TOTAL ACUMULADO R$ 361.687,30 24,22% | R$ 87.587,69 50,58% R$ 182.931,97 | 82,04% | R$ 296.744,38 | 100,00% | R$ 361.687,14 | 100,00%
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