
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE Data Orçamento: JUNHO / 2025
Data Base Preço: SINAPI 04/2025

Área de Reforma: 201,50m² BDI: 22,47%

Área de Ampliação: 188,30m² 

% R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.978,80 25,00% 2.744,70R$          25,00% 2.744,70R$           25,00% 2.744,70R$            25,00% 2.744,70R$            100,00%  R$        10.978,80 

2.0 INFRAESTRUTURA R$ 35.506,34 75,00% 26.629,76R$        25,00% 8.876,59R$           0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00%  R$        35.506,34 

3.0 SUPRAESTRUTURA R$ 60.532,95 75,00% 45.399,71R$        25,00% 15.133,24R$         0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00%  R$        60.532,95 

4.0 PAREDES / REVESTIMENTOS / DIVISÓRIAS R$ 56.062,03 0,00% -R$                   25,00% 14.015,51R$         75,00% 42.046,52R$          0,00% -R$                    100,00%  R$        56.062,03 

5.0 ESQUADRIAS R$ 16.406,94 0,00% -R$                   20,00% 3.281,39R$           70,00% 11.484,86R$          10,00% 1.640,69R$            100,00%  R$        16.406,94 

6.0 COBERTURA R$ 33.121,17 0,00% -R$                   100,00% 33.121,17R$         0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00%  R$        33.121,17 

7.0 PISOS R$ 39.393,92 0,00% -R$                   0,00% -R$                    80,00% 31.515,14R$          20,00% 7.878,78R$            100,00%  R$        39.393,92 

8.0 PINTURA R$ 15.154,92 0,00% -R$                   0,00% -R$                    50,00% 7.577,46R$            50,00% 7.577,46R$            100,00%  R$        15.154,92 

9.0 INSTALAÇÕES R$ 52.517,47 20,00% 10.503,49R$        30,00% 15.755,24R$         20,00% 10.503,49R$          30,00% 15.755,24R$          100,00%  R$        52.517,47 

10.0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 23.738,56 0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 23.738,56R$          100,00%  R$        23.738,56 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.310,03 100,00% 2.310,03R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00%  R$          2.310,03 

2.0 PAREDES / REVESTIMENTOS / DIVISÓRIAS R$ 465,40 0,00% -R$                   80,00% 372,32R$              20,00% 93,08R$                 0,00% -R$                    100,00%  R$             465,40 

3.0 ESQUADRIAS R$ 2.102,44 0,00% -R$                   0,00% -R$                    100,00% 2.102,44R$            0,00% -R$                    100,00%  R$          2.102,44 

4.0 PISOS R$ 3.766,53 0,00% -R$                   40,00% 1.506,61R$           20,00% 753,31R$               40,00% 1.506,61R$            100,00%  R$          3.766,53 

5.0 PINTURA R$ 4.857,00 0,00% -R$                   0,00% -R$                    100,00% 4.857,00R$            0,00% -R$                    100,00%  R$          4.857,00 

6.0 INSTALAÇÕES R$ 1.344,19 0,00% -R$                   40,00% 537,68R$              10,00% 134,42R$               50,00% 672,10R$               100,00%  R$          1.344,19 

7.0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 3.428,61 0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.428,61R$            100,00%  R$          3.428,61 

24,22% 87.587,69R$     26,36% 95.344,44R$      31,47% 113.812,42R$     17,96% 64.942,76R$       100,00% 361.687,30R$   

24,22% 87.587,69R$     50,58% 182.931,97R$    82,04% 296.744,38R$     100,00% 361.687,14R$     100,00%

       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMEI PINGO DE GENTE
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ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO

Gustavo José Weber

Arquiteto e Urbanista

Secretaria de Infraestrutura 

________________________________

TOTAL ACUMULADO R$ 361.687,30

ORÇAMENTO REFORMA

CAU RS A 312627-7


