



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO  
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE COOPERAÇÃO

PLANO DE TRABALHO  
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação União Assistencial e Cultural Bom Progresso		C.N.P.J. 97.200/117/0001-50
Endereço Rua Centenário ,s/n		
Cidade Bom Princípio	UF. RS	Telefone (051) 99665-3398
Conta Corrente	Banco	Agência
Nome do Presidente Paulo Pedro Rauber		C.P.F. 921.049.670-15
C.I./Órgão Expedidor 4067924557 SSP/RS	E-mail <a href="mailto:ademirluft@hotmail.com">ademirluft@hotmail.com</a>	Telefone (051)99799-4533
Endereço Rua Alberto Raimundo Ledur, nº 49 Bom Princípio		C.E.P. 95.765-000

*Paulo*

## QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Adequação e reforma da cancha de bolão	Período de Execução 03 meses	
	Início 03.10.2018	Término 31.12.2018
Identificação do Objeto  Parceria entre entidade e Poder Público para implantação de ações de adequação e reforma da cancha de bolão, visando melhorar o ambiente para receber o evento 64° Campeonato Estadual Bolão Bola 23 Série Ouro que acontecerá em novembro.		
Justificativa da Proposição A cultura do bolão faz parte do processo de instalação, recreação e de socialização de todo um povo que trabalhou, lutou, vibrou com sucesso por uma nova vida e oportunidade de fazer acontecer. Desde os relatos mais antigos registramos a prática do bolão, em forma de brincadeira, descontração, reunião e união do convívio familiar. A manifestação de um povo ao longo do tempo engrandeceu e enalteceu a prática desportiva de forma singular e apaixonante. Atualmente, vivemos a culminância, o êxito e sucesso conquistado na participação de campeonatos municipais, intermunicipais, estaduais e sul brasileiros. O grupo de Bolão de Bom Princípio recentemente conquistou o título de Campeão Estadual da Categoria Master de Bolão em Bento Gonçalves, assim pretendemos sediar o evento 64° Campeonato Estadual Bolão Bola 23 Série Ouro em novembro deste ano, esperando reunir mais de 400 pessoas neste aglomerado de desportistas, adeptos e apreciadores. Para receber tal evento, precisamos adequar e reformar da cancha de bolão, visando melhorar o ambiente para receber o evento.  Enfim, justifica-se a proposição pelo mérito, pela memória e pelo zelo que deveremos ter para mantermos a cultura de continuarmos incentivando, impulsionando e revigorando toda manifestação do bolão no município.		

*Doulo*

### QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos.

O povo germânico trouxe em sua bagagem a vivência e experiências e foram determinantes no povoamento e construção de um novo estado. Sobreviver, era a palavra chave, mas a educação, cultura e a religiosidade mantiveram as famílias fortes, guerreiras e cooperativas.

A cultura do bolão faz parte do processo de instalação, recreação e de socialização de todo um povo que trabalhou, lutou e vibrou com o sucesso por uma nova vida e oportunidade de fazer acontecer. Desde os relatos mais antigos registrados a prática do bolão, em forma de brincadeira, descontração, reunião e união do convívio familiar.

Cada localidade ergueu a sua escola, igreja e sociedade (espaço cultural). A manifestação de um povo ao longo do tempo engrandeceu e enalteceu a prática desportiva de forma singular e apaixonante. Atualmente, vivemos a culminância, o êxito e sucesso conquistado na realização de campeonatos municipais, intermunicipais, estaduais e sul brasileiros.

Ao longo da história as equipes conquistaram vários títulos em campeonatos municipais, intermunicipais, estaduais e hoje o Clube em Bom Princípio, com na sede da Sociedade Bom Progresso conta com 18 jogadores.

*Bolão*

#### QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Organização do 64º Campeonato Estadual Bolão Bola 23 Série Ouro	evento	01	03.10.2018	31.12.2018
2	2.1	Obras de adequação cancha de bolão com nivelamento dos pisos, instalação de piso vinifico e instalação de carpete novos	obra	01	03.10.2018	31.12.2018
3	3.1	Atendimento ao Esporte	Participantes no evento	400	03.10.2018	31.12.2018
4	4.1	Avaliação e monitoramento	mensal	03	03.10.2018	31.12.2018

#### QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1,2,3 e 4	<p>A. Realizar o Levantamento das necessidades da cancha ;</p> <p>B. Realizar ampla pesquisa de preços , preferencialmente no comércio local ( que favorece a redução de custos , bem como dinamiza e fortalece a economia da região ), junto aos fornecedores e/ou contratado , sendo obrigatória a avaliação de , no mínimo 3(três) orçamentos ;</p> <p>C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário , isto é , aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço .</p> <p>D. Emitir boletins do andamento da obra juntamente com o gestor da parceria</p> <p>E. Dar ampla publicidade ao evento e parceria</p> <p>F. Monitorar e avaliar a parceria</p>

*Boule*



--	--

**QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

- 1) Apresentar o Registro das necessidade elencadas pela entidade
- 2) Apresentar os orçamentos realizados em empresas
- 3) Comprovar a aquisição dos produtos ou da contratação do serviço através do registro fotográfico , apresentação dos bens ou comprovação documental .
- 4) Apresentar os documentos comprobatórios das atividades sociais e/ou campanhas (ata, fotografias e/ou reportagens ) promovidas pela entidade para concretização da contrapartida
- 5) Apresentar relatório da execução do evento
- 6) Emitir boletins do andamento da obra juntamente com o gestor da parceria

Paulo

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Termo de Cooperação	12.078,00	Município de Bom Princípio	Aquisição de 50m <sup>2</sup> piso vinifico	1.860,00
				Aquisição de 3 gl de Adesivo para piso	459,00
				Aquisição de 150m <sup>2</sup> Carpete super. Pop	9.420,00
				Aquisição de 3 gl de adesivo para carpete	339,00
Entidade proponente	Mutirão para execução final de obra ( voluntários da entidade)	4.700,00	Entidade proponente	Mutirão para execução final de obra ( voluntários da entidade)	4.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.778,00</b>			<b>16.778,00</b>

*Pombo*

**QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)****CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
12.078,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

**CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

**CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS**

Caberá à entidade a disponibilidade de pessoas voluntárias para executar a obra, realizando serviços de: Remoção de carpete, nivelamento dos pisos, instalação de piso vinílico e instalação de carpete novos, de forma gratuita, e que mensurados os custos dessas horas de serviço, importaria no valor total de R\$ 4.700,00 durante a execução do projeto.

Bom Princípio, 27 de setembro de 2018



Paulo Pedro Rauber

Presidente da Entidade

**QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO**

Empty box for the judgment of the selection commission.

**QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

COMISSÃO DE SELEÇÃO

( ) Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.

( ) Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.

( ) Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

\_\_\_\_\_

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

( ) Homologo

( ) Homologo, com restrições:

.....

( ) Não homologo

.....

Local e Data

\_\_\_\_\_

Prefeito Municipal

*Paulo*