

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS



Obra: COLOCAÇÃO GALERIA - PONTE SANTA TERESINHA

Endereço: RUA FELIPE ARNO LUFT, SANTA TERESINHA - BOM PRINCÍPIO/RS

Data: OUTUBRO 2021

Item	CRONOGRAMA	ETAPAS						% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1		Mês 2		Mês 3			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 789,06	0,00		0,00		100,00	R\$ 789,06
2	ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO	100,00	R\$ 30.695,60	0,00		0,00		100,00	R\$ 30.695,60
3	SUPRAESTRUTURA	0,00		70,00	R\$ 114.878,97	30,00	R\$ 49.233,85	100,00	R\$ 164.112,82
4	DRENAGEM	100,00	R\$ 6.453,68	0,00		0,00		100,00	R\$ 6.453,68
5	PINTURA	0,00		0,00		100,00	R\$ 84,71	100,00	R\$ 84,71
6	ACABAMENTOS	0,00		0,00		100,00	R\$ 5.994,90	100,00	R\$ 5.994,90
TOTAL ACUMULADO			R\$ 37.938,34		R\$ 114.878,97		R\$ 55.313,46		R\$ 208.130,77

Carlos A. Altmann

Carlos A. Altmann
Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952
Secretaria Municipal de Infraestrutura