


CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

Logradouro: EMEF N. Sra. PIEDADE
 Endereço: RUA FILSIBINA KLEIN, PIEDADE - BOM PRINCÍPIO/RS
 Obra: EXECUÇÃO DE PISO DA QUADRA



Item	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO		TEMPO DE OBRA		R\$ TOTAL	% TOTAL
			Mês 1	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.629,26	100,00%	R\$ 2.629,26	R\$ 2.629,26	100,00%
2	CONCRETO PISO	R\$ 65.541,35	100,00%	R\$ 65.541,35	R\$ 65.541,35	100,00%
TOTAL ACUMULADO		68.170,61	100,00%	R\$ 68.170,61	R\$ 68.170,61	100,00%


 CARLOS A. ALTMANN
 ENGº CIVIL
 CREA/RS 51.952