


TERMO DE FOMENTO

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação Comunitária Bom Princípio		C.N.P.J. 07.779.946/0001-47	
Endereço Rua dos Gerânios, 248, Dom Vicente			
Cidade Bom Princípio		UF. RS	Telefone (51) 99135-6893
Conta Corrente	Banco Banrisul		Agência 0142
Nome do Presidente LEANDRO DEWES			C.P.F. 753.482.250-53
C.I./Órgão Expedidor 9052656775 – SSP/RS	E-mail restauroigreja@gmail.com		Telefone (51) 9135-6893
Endereço Avenida Dom Vicente ,309, Bom Princípio			C.E.P. 95.765-000



QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Implantação de Sanitários Públicos na Rua Irmão Weibert	Período de Execução 02 meses	
	Início 10.07.2017	Término 10.09.2017
Identificação do Objeto O objeto desse Plano de Trabalho é a execução da ultima etapa da Implantação dos Sanitários (Laje de Cobertura e Equipamentos Sanitário), localizado na Rua Irmão Weibert 885. A obra possui 10,30 m de comprimento por 4,70 de largura térrea, composta por área para sanitário masculino, sanitário feminino e sanitário para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, totalizando 42,57 m ² , fomentando o Turismo Cultural e o Projeto de Revitalização da Rua Irmão. As etapas anteriores já foram realizadas com recursos do Projeto de Restauro da Igreja Nossa Senhora da Purificação.		



Justificativa da Proposição

A Igreja Nossa Senhora da Purificação de Bom Princípio foi primeiro templo religioso do Rio Grande do Sul solenemente consagrado em 1898 pelo Bispo Dom Cláudio Ponce de Leão, segundo reportagem do jornal "Folhas Avulsas": *Em toda a diocese do Rio Grande do Sul, é a freguesia de Nossa Senhora da Purificação que tem a glória de possuir a primeira igreja solenemente sagrada.* A matéria ocupou toda capa e a página interna, e o fato de a Igreja Matriz de Bom Princípio ter sido o primeiro templo em todo Rio Grande do Sul revestiu-se de uma importância tal que ainda hoje isso é lembrado e é o que mobiliza a comunidade em torno desse projeto de restauro, desde 2012.


A Igreja está localizada na histórica Rua Irmão Weibert que é o berço de Bom Princípio. Foi a primeira via aberta pelos imigrantes, em meados do século XIX e em torno desta rua que se assentaram os primeiros povoadores. Ela fica na parte baixa da hoje cidade, às margens do Forromeco, e reúne um conjunto arquitetônico religioso de grande importância, formado t pela centenária e histórica Igreja Matriz, pelo seminário São João Vianney e pelo Centro Marista, além de casas históricas que remetem a memória e a identidade de Bom Princípio.


A mesma rua também abrigava uma antiga escola paroquial, mantida pela comunidade, escolas estas que sempre receberam muita importância na colônia alemã, O prédio, conservado, ainda existe, mas com outra finalidade, servindo atualmente como capela funerária.

Assim, ainda hoje subsistem várias residências antigas, motivadores de um projeto de Revitalização da municipalidade com a preservação desta rua. Desta forma a implantação dos Sanitários Públicos se inserem neste contexto de qualificação do espaço urbano, pois nossa Rua Histórica carece de um espaço onde a comunidade e visitantes possam ter instalações sanitárias adequadas.

Desta forma o objeto desse Plano de Trabalho é a execução da ultima etapa da Implantação dos Sanitários (Laje de Cobertura e Equipamentos Sanitário), localizado na Rua Irmão Weibert 885, o projeto arquitetônico dos sanitários será alocado junto ao oratório atendendo as normas de acessibilidade com banheiros adaptados à portadores de necessidades especiais (PNE), permitindo um acesso universal. Convém ressaltar que o projeto de Implantação dos Sanitários está aprovado na prefeitura sob numero de 2015/1386, identificador 1798, Cadastrado sob nº 1000600206.

Aportar recursos financeiros nesse projeto através da congregação de forças políticas locais e estaduais, empresas e da comunidade, juntamente com o rigor técnico exigido por um projeto dessa envergadura, demonstram o grande potencial de transformação existente em iniciativas de preservação do patrimônio histórico, gerando impactos positivos na sociedade local, sendo assim, entendemos de fundamental importância a parceria da Administração pública, com a participação financeira na ordem de R\$ 30.000,00(trinta mil reais) para a conclusão da intervenção com obras na laje da Cobertura e Equipamentos Sanitários, conforme evidenciamos no orçamento, Planta e memorial da obra anexos.





QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da Realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas

Visando alcançar os objetivos propostos, será formada uma equipe gestora da entidade e da Administração pública, para fazer o acompanhamento, monitoramento e execução da obra. Salientamos que a Comissão do Restauro e a diretoria da Entidade estão na busca por verbas, para investimento de recursos oriundos de diferentes esferas ,além de campanhas realizadas em prol da causa, juntamente com a comunidade .



QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Implantação de Laje de Cobertura	1.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.	M²	40	10.07.2017	10.09.2017
	1.2	Cobertura vegetal	M²	30	10.07.2017	10.09.2017
	1.3	Domus e estrutura acrílico	Unidade	10	10.07.2017	10.09.2017
	2.1	ASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	06	10.07.2017	10.09.2017
	2.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	03	10.07.2017	10.09.2017
	2.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	06	10.07.2017	10.09.2017
	2.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,	Unidade	01	10.07.2017	10.09.2017
2. Equipamentos e Sanitários						

		VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	2.5	BACIA COM CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS CONFORTO	Unidade	01	10.07.2017	10.09.2017
	2.6	Assento Universal	Unidade	07	10.07.2017	10.09.2017
	2.7	Barra inox 0,80m e Barra inox para lavatório	Unidade	04	10.07.2017	10.09.2017
	2.8	Tampos de mármore	Unidade	02	10.07.2017	10.09.2017
	2.9	Divisórias de mármore	Unidade	03	10.07.2017	10.09.2017
3.Atendimento público	3.1	Banheiros públicos abertos a comunidade e visitantes	Unidades de bacias sanitárias com caixa acoplada	3 bacias sanitárias com caixa acoplada para o sanitário masculino, 3 para o feminino, 1 para o PNE	10.09.2017	10.09.2018
4.Monitoramento	4.1	Monitoramento e avaliação do projeto	Meses	02	10.07.2017	10.09.2017
	4.2	Entrega da prestação de conta	Documentos	01	10.09.2017	10.10.2017



QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
1 e 2 - Implantação de Laje de Cobertura e Equipamentos e Sanitários	Através da cotação prévia de valores, a entidade firma parceria com o Poder Público Municipal e faz contratação dos serviços com a aquisição e instalação dos itens elencados nas metas para finalização da Obra dos Sanitários.
3 - Atendimento ao público	Como contrapartida disponibilizar espaço físico dos banheiros em horário comercial , durante a semana e finais de semana, para o atendimento da comunidade e visitantes.
4 - Monitoramento e avaliação	A entidade faz o acompanhamento da implantação do projeto, juntamente com Arquiteto responsável

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Como definição de parâmetros para aferição do cumprimento das metas propomos entregar como relatório de Termo de Parceria:

- 1) Documento do Arquiteto Responsável pelo projeto, atestando a implantação de acordo com projeto aprovado;
- 2) Notas fiscais correspondentes as despesas com a implantação;
- 3) Tabela com horários e funcionamento dos Sanitários Públicos, afixada em local de fácil visibilidade, constando a logomarca de apoio do município, firmado através do Termo de Parceria.



QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Prefeitura	Termo de Fomento	30.000,00	Termo de Fomento	Obras de finalização da Implantação dos Sanitários públicos (Laje de Cobertura e Equipamentos Sanitário)	30.000,00
Entidade	Recursos do Projeto	54.130,00	Entidade	Obras de estruturação dos Sanitários já realizadas	54.130,00
TOTAL		84.130,00			84.130,00


QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
30.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
54.130,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês


 Leandro Dewes
 Presidente da Entidade

QUADRO 09 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- ☐ () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- ☐ () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- ☐ () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

☒ (X) Homologo

☐ () Homologo, com restrições:

.....

☐ () Não homologo

.....

Local e Data



Prefeito Municipal