



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação dos Moradores do Bairro Morro Tico-Tico		C.N.P.J. 92.122.654/0001-06	
Endereço Rua Afonso Lermen, s/n - Morro Tico-Tico			
Cidade Bom Princípio		UF. RS	Telefone
Conta Corrente	Banco	Agência	
Nome do Presidente ADELI PAULO THOMAS		C.P.F. 951.227.880-49	
C.I./Órgão Expedidor	E-mail	Telefone	
Endereço Rua Santa Rita, nº 183, Bairro Morro Tico-Tico		C.E.P. 95.765-000	



QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Execução de melhorias na rede de água Morro Tico-Tico	Período de Execução 2 meses	
	Início Novembro 2024	Término Dezembro 2024
Identificação do Objeto Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Parceria sob a modalidade de Termo Fomento com a Associação de Moradores do Bairro Morro Tico-Tico, destinado a Execução de melhorias na rede de água		



Justificativa da Proposição

A aquisição se faz necessária para atender as atuais e ocasionais demandas relativas a manutenção e conservação da rede de água do Morro Tico-Tico, garantindo p pleno abastecimento de água da localidade, necessitando de reservatórios instalados e em perfeitas condições de funcionamento.

Assim, o quantitativo se faz necessário pela demanda, oferecendo uma infraestrutura de melhor, na rede de água.



QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Descrição da Realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidos

O material solicitado é de consumo contínuo, sendo essenciais para a manutenção das atividades e serviços cotidianos da entidade, para que possamos manter o pleno funcionamento das atividades operacionais e aos trabalhos de manutenção de ligações, religações e correções de vazamentos na rede de distribuição de água do Morro Tico Tico



QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1) Pré- Produção (planejamento e entrega do projeto)	1.1	Planejamento, elaboração do projeto, finalização entrega a comunidade	Encontros de organização	01	Novembro 2024	dezembro 2024
2) Execução						
		Aquisição de bomba,tubos, luvas, cabos, curvas, união e válvula	itens	125		
	2.1				Novembro 2024	dezembro 2024
3) Pós do produção com Monitoramento e avaliação						
	3.1	Monitoramento e avaliação do projeto com a comissão envolvida	Avaliação /mensal	2	Novembro 2024	dezembro 2024
		Entrega da prestação de contas	Entrega final	1	Novembro 2024	dezembro 2024



**QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E
DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS**

Metas	Atividades Correspondentes
1) Pré- Produção	Levantamento das necessidades
2) Realização	Busca de orçamentos em empresas
3) Pós do produção com Monitoramento e avaliação	Avaliação do Termo de Fomento com a Entidade e Comissão Organizadora indicada por Portaria Municipal

**QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS**

1) Recebimento dos materiais
2) Fiscalização da obra

QUADRO 7 – PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio EMENDA IMPOSITIVA (Nº 096/2023).	1 - Bomba Vambro "Vbop" 46 – cv/18 Est. – R\$8.530,00 88 - Tubos Geo 1 ½ - R\$3.080,00 22 - Luvas Galv. 1 ½ - R\$704,00 100m – Cabo 3x4mm – R\$1.600,00 1 - Curva Galv. 1 ½ - R\$75,00 1 - União Galv. 1 ½ - R\$98,00 1 - Válvula Ret 1 ½ - R\$230,00	R\$ 14.317,00	Município de Bom Princípio	1 - Bomba Vambro "Vbop" 46 – cv/18 Est. – R\$8.530,00 88 - Tubos Geo 1 ½ - R\$3.080,00 22 - Luvas Galv. 1 ½ - R\$704,00 100m – Cabo 3x4mm – R\$1.600,00 1 - Curva Galv. 1 ½ - R\$75,00 1 - União Galv. 1 ½ - R\$98,00 1 - Válvula Ret 1 ½ - R\$230,00	R\$ 14.317,00



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

Associação de Moradores do Bairro Morro Tico-Tico		Instalação dos itens	Associação de Moradores do Bairro Morro Tico-Tico		Instalação dos itens
TOTAL					

**QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)
CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 14.317,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$ 1.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

SE QUANTIFICADO FOSSE O SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, R\$ 1.000,00

ADELI PAULO THOMAS
PRESIDENTE DA ENTIDADE

QUADRO 09 - APROVAÇÃO

À Consideração superior:
HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:
() Homologo



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

() Homologo, com restrições:

.....

() Não homologo

.....

Bom Princípio, _____

Prefeito Municipal